

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
- 1.2.) Oddział zamawiającego: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648310
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: POW 10/16
- 1.4.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 97-200
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 44 7242311
- 1.4.8.) Numer faksu: 44 7244359
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10986e83-acc2-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00265680/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-07-19 11:15

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00057195/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) rozbiórka elementów zagospodarowania terenu,
- 2) budowa bieżni okrężnej z prostą o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglonym,
- 3) budowa skoczni do skoku w dal z rozbiegiem wpisanym w bieżnię okrężną o nawierzchni poliuretanowej z zeskokiem wraz z wyposażeniem,
- 4) budowa boiska do piłki nożnej wraz z wyposażeniem, boisko o nawierzchni z trawy sztucznej wypełnionej granulatem gumowym,
- 5) budowa piłkochwyłów stalowych oraz z siatki polipropylenowej,
- 6) budowa boiska do gry w badmintonie wraz z wyposażeniem; nawierzchnia z trawy sztucznej wypełniona piaskiem kwarcowym,
- 7) budowa rzutni do pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki ceglanej,
- 8) budowa boisk do siatkówki plażowej, nawierzchnia piaszczysta wraz z wyposażeniem,
- 9) budowa drogi dojazdowej, miejsc parkingowych, w tym jedno przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz chodniki wewnętrzny i schody terenowe z bloków betonowych z obustronnymi poręczami,
- 10) budowa małej architektury ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe,
- 11) budowa ogrodzenia z paneli lekkich i prefabrykowanej podmurówki betonowej tzw. systemowe z furtkami i bramą,
- 12) budowa odwodnienia terenu boiska jak i terenu boisk do siatkówki plażowej poprzez system rur drenażowych, studzienki drenarskie i osadnikowe,
- 13) budowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacyjnego,
- 14) budowa odwodnienia liniowego bieżni okrężnej, montaż korytek systemowych, szczelinowych prostych i łukowych wraz z pokrywami zaślepiającymi, montaż studzienek systemowych, odpływowych wraz z rewizjami i pokrywami szczelinowymi,
- 15) budowa wewnętrznej linii zasilającej wraz z szafą oświetleniową,
- 16) budowa oświetlenia typu LED montowane na słupach oświetleniowych o wysokości 9m, boisko do piłki nożnej oraz bieżnia oświetlone zostaną przy pomocy 20 opraw zamontowanych na 8 słupach oświetleniowych,
- 17) budowa oświetlenia typu LED montowane na słupach oświetleniowych o wysokości 9m, boisko do piłki plażowej zostanie przy pomocy 4 opraw zamontowanych na 3 słupach oświetleniowych,
- 18) budowa instalacji monitoringu, montaż dwóch kamer szybkoobrotowych na słupach oświetleniowych oraz połączenie ich z przełącznikiem sieciowym montowanym w szafie, system CCTV będzie się składał z przełącznika sieciowego, kamer zewnętrznych obrotowych i okablowania,
- 19) zakup dostawa i montaż wyposażenia sportowego.

Pozostałe elementy zamówienia określa dokumentacja techniczna udostępniona na stronie prowadzonego postępowania.

3.8.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45000000-7 - Roboty budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-06-24

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

13 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): NAKAL Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7972062185

4.3.3.) Ulica: ul. Wczasowa 8

4.3.4.) Miejscowość: Nowe Miasto nad Pilicą

4.3.5.) Kod pocztowy: 26-420

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1997311,49 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00092813/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-07-12

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Z uwagi na silną ulewę na terenie budowy doszło do osunięcia się części skarpy gliniastej na przygotowaną konstrukcję nawierzchnię bieżni, w związku z czym wstrzymano kładzenie poliuretanu z uwagi na powstałe zanieczyszczenia pyłami ilastymi. Zwołano na budowie spotkanie

i ustalono, że koniecznym jest wykonanie na długości 85 mb ogrodzenia - rowów chłonnych o szerokości 50 cm i głębokości 60 cm wyłożonych geotkaniną i wypełnionych kruszywem.

W miejscach, gdzie wody opadowe bezpośrednio wpływają na teren obiektu sportowego należy wbudować obrzeże betonowe zgodnie z ustaleniami.

Z uwagi na znaczną różnicę terenu oraz częste nawałnice z silnymi opadami deszczu wykonanie robót dodatkowych jest sprawą priorytetową zaproponowane rozwiązanie wykonawcy jest jednym z najprostszych rozwiązań nie wymagających uzyskania dodatkowych decyzji, i które powinno się sprawdzić.

Zakres robót został ustalony z wykonawcą robót oraz przy udziale projektanta.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Uzasadnienie konieczności rozszerzenia zakresu robót:

Z uwagi na silną ulewę na terenie budowy doszło do osunięcia się części skarpy gliniastej na przygotowaną konstrukcję nawierzchnię bieżni, w związku z czym wstrzymano kładzenie poliuretanu z uwagi na powstałe zanieczyszczenia pyłami ilastymi. Zwołano na budowie spotkanie

i ustalono, że koniecznym jest wykonanie na długości 85 mb ogrodzenia - rowów chłonnych o szerokości 50 cm i głębokości 60 cm wyłożonych geotkaniną i wypełnionych kruszywem.

W miejscach, gdzie wody opadowe bezpośrednio wpływają na teren obiektu sportowego należy wbudować obrzeże betonowe zgodnie z ustaleniami.

Z uwagi na znaczną różnicę terenu oraz częste nawałnice z silnymi opadami deszczu wykonanie robót dodatkowych jest sprawą priorytetową zaproponowane rozwiązanie wykonawcy jest jednym z najprostszych rozwiązań nie wymagających uzyskania dodatkowych decyzji, i które powinno się sprawdzić.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 9306,80

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie