Tomaszów Mazowiecki, dnia 28-07-2021
PYTANIE WYKONAWCY 

WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Numer postępowania: WRIK.271.1.7.2021.ZP
Ogłoszenie nr: 2021/BZP 00120824/01 z dnia 2021-07-20
ID - miniportal: fc5d8806-c0ef-4120-ba95-de98a99b9bae
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza                                    w Tomaszowie Mazowieckim.
W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku               z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytania
1. Zwracam się z prośbą o podanie hierarchii ważności dokumentów – zarówno na etapie ofertowania jak i na etapie realizacji w/w inwestycji z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy/ów.
2. Czy przedmiar robót jest wiążący czy poglądowy?
3. Zwracam się z prośbą o podanie podstawy prawnej żądania dostarczenia od Wykonawcy kosztorysu wykonawczego (Rozdział 18 pkt 9 SIWZ). Wynagrodzenie zawarte w Zamówieniu jest ryczałtowe, zatem zgodnie z obowiązującymi

przepisami i zasadami rozliczania ryczałtu, Wykonawca podaje tylko jedną ostateczną cenę za wykonanie przedmiotu umowy.
4. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w SIWZ i w projekcie umowy pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych oraz że obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy przez wykonawcę dotyczy wyłączenie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w załączonej dokumentacji przez Zamawiającego oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe (np. zgodnie z wyrokiem SA w Gdańsku z dnia 27 sierpnia 2014 roku, V ACa 181/14).
5. Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe w ramach w/w zadania?
6. Czy Zamawiający dopuszcza zafakturowanie materiałów zakupionych na potrzeby w/w budowy?
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podzlecenie całości zadania?
8. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie faktu, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji.
9. Czy w wycenie należy zawrzeć opłaty związane z czasowym zajęciem terenu podczas realizacji przedmiotowej inwestycji? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie stawki za zajęcie 1 m2 terenu oraz o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy takie opłaty ująć.
10. Czy czas gwarancji udzielanej na oznakowanie poziome jest tożsamy z czasem udzielanej gwarancji na całość zadania?
11. Czy Zamawiający przewiduje waloryzację cen materiałów typu asfalt, beton, kruszywo itp.?
12. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu asfaltowego bądź granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie

rozwiązanie?
13. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw ze skał wapiennych bądź dolomitowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie

rozwiązanie?
14. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie

rozwiązanie?
15. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie destruktu złomu papy do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
16. Na ile lat przewidziana jest trwałość konstrukcji nawierzchni?
17. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału w stosunku do kruszywa łamanego, czyli kruszywa betonowego (przekrusz betonowy)?
18. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania podbudowy z kruszywa łamanego z chalcedonu bądź jakikolwiek udział tego materiału w konstrukcji drogi?
19. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania podbudowy z kruszywa pochodzącego z recyklingu bądź jakikolwiek udział tego materiału w konstrukcji drogi?

20. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej.
21. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie faktu, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan

faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
22. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie faktu, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
23. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie faktu, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
24. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie faktu, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o

czas, w którym Wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia w/w okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
25. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów z zakresie opisu przedmiotu

zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku

konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
26. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.
27. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązek rozpoznania co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na termin realizacji zamówienia, dotyczy wyłącznie czynników możliwych do

zauważenia na podstawie analizy dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
28. Zwracam się z prośbą o informację czy Zamawiający dokonuje zastrzeżenia obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
29. W celu dokonania rzetelnej wyceny, zwracam się z prośbą o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które są własnością Zamawiającego, proszę o wskazanie ewentualnego miejsca odwozu dla każdego z wymienionych materiałów

oraz stanu w jakim ten materiał ma zostać zabezpieczony. Proszę o wskazanie gabarytów miejsca jakie Zamawiający ma na plac składowanych materiałów rozbiórkowych. Czy Wykonawca będzie zobowiązany ponieść koszt korzystania                          z miejsca składowania?
30. W celu dokonania rzetelnej wyceny, proszę o wyszczególnienie materiałów                            z rozbiórki, które są własnością Wykonawcy.
31. Zwracam się z prośbą o odpowiedź czy materiał pochodzący z frezowania nawierzchni asfaltowej stanowi własność Wykonawcy czy Zamawiającego?
32. Czy Zamawiający planuje przekazać teren budowy częściami czy w całości? Jeżeli Zamawiający planuje przekazać teren budowy częściami, to proszę precyzyjnie wskazać poszczególne części i podać termin ich przekazania.
33. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją (rysunkami) w formacie dwg? Jeśli tak, proszę o udostępnienie.
34. Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnych opinii i zatwierdzeń projektów: tymczasowej organizacji ruchu oraz docelowej organizacji ruchu? Jeżeli tak, to proszę o ich udostępnienie.
35. Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie całych odcinków przebudowywanych ulic na czas trwania budowy?
36. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się żadne obiekty mające zalecenia Konserwatora Zabytków.
37. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że za termin wykonania zamówienia uznane będzie faktyczne zakończenie przez Wykonawcę wykonywania robót objętych zamówieniem, tj. zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru. W przypadku

odmowy, proszę o wyjaśnienie, co będzie uznawane za termin wykonania zamówienia.
38. Czy wśród przesłanek do zmiany terminu zakończenia prac można dopisać również: działania lub zaniechania Zamawiającego, które spowodowały opóźnienie (niewywiązywanie się z obowiązków umownych) niezawinione przez Wykonawcę oraz działania lub zaniechania osób trzecich niezależne od niego?
39. Czy Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie?
40. Jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, których dotyczy ograniczenie, czy Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku ograniczenia?
41. W jakim terminie od dnia zgłoszenia, Zamawiający zakończy odbiór ostateczny?
42. Czy Zamawiający akceptuje usuwanie ewentualnych wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej?
43. Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie robót na Placu Budowy w/w inwestycji przez innych wykonawców (np. gestorów sieci). Jeśli tak, to jaki jest zakres i jakie terminy wykonywania robót?
44. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje kompletnymi                  i aktualnymi uzgodnieniami z gestorami sieci.
45. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z treścią art. 559 k.c., wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały                        w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z

przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
46. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że ewentualne odpowiedzialności za szkody innych podmiotów, związane z utratą zysku lub produkcji, lub szkody pośrednie, następcze (np. utracone korzyści), a będące następstwem realizacji przedmiotu

zamówienia, a nie wynikające z winy Wykonawcy, będą obciążały Zamawiającego.
47. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż Wykonawca zwolniony jest                      z odpowiedzialności za wady gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wykonania robót według wskazówek Zamawiającego, jeżeli

uprzedził Zamawiającego o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu.
48. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji oraz rękojmi Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody, uszkodzenia, zniszczenia dokonane przez osoby trzecie, za które odpowiedzialności nie ponosi

Wykonawca.
49. Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac w godz. 22:00 ÷ 06:00?
50. Czy Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację w/w zadania?
51. Czy w/w zadanie dofinansowywane jest ze środków zewnętrznych?
52. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Wykonawca może uzależnić w umowie                 z Podwykonawcą wypłatę wynagrodzenia od dokonania odbioru robót przez Zamawiającego.
53. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, iż wszelkie faktycznie istniejące w terenie punktu osnowy geodezyjnej zostaną wpisane w protokole przekazania terenu budowy,                   a w razie braku ich wyszczególnienia (wskazania) w protokole przekazania

terenu, Wykonawcy nie będzie obciążał obowiązek ich ewentualnego odtworzenia.
54. Zwracam się z prośbą o informację po czyjej stronie będzie utrzymanie letnie                           i zimowe dróg zlokalizowanych w pasie drogowym realizowanej inwestycji. W przypadku gdy utrzymanie będzie należało do wykonawcy, prosimy o określenie momentu powstania obowiązku oraz o sprecyzowanie standardu utrzymania letniego i zimowego.
55. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje pełnią praw autorskich do posiadanej dokumentacji w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację zamówienia.
60. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
61. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości i potwierdzenie, że obowiązek uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów wykonania i realizacji przyszłego świadczenia umownego dotyczy wyłączenia kosztów możliwych do oszacowania

przez Wykonawcę na etapie postepowania przetargowego na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, nie obejmuje jednak kosztów niemożliwych do oszacowania na tym etapie, takich jak np. ujawnienia się błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków powierzchniowych itp. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie KIO/UZP 184/10; „Nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w SIWZ i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych, wynikających z ujawnionych w trakcie budowy wad projektu oraz wynikających ze znacząco odmiennych warunków geologiczno-gruntowych, niż zakładane przy opracowywaniu dokumentacji projektowej. Taki rozszerzony zakres zamówień publicznych w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią przedmiotu zamówienia, objętego ceną oferty”.

W powyższym wyroku Izba stwierdziła, iż:

a) „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dokumentacji. Odpowiedzialność przedmiotowa ciąży na

projektancie, z którym Zamawiający podpisał umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. Jeśli

Zamawiający chciał nałożyć odpowiedzialność za dokumentację na wykonawcę winien przeprowadzić

postępowanie, którego będzie „zaprojektuj i wybuduj”,

b) Wykonawca może przyjąć na siebie odpowiedzialność szerszą niż wynikającą z przepisów prawa, jednakże

może przyjąć odpowiedzialność w zakresie nienależytego wykonania, a nie odpowiedzialność za błędy podmiotów

trzecich;

c) Wykonawca nie może skalkulować w cenie oferty ryzyka odmiennych warunków geologicznych w zakresie

rodzaju gruntu i w zakresie prowadzenia prac geologicznych;

d) Zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją projektową stanowi podstawę skalkulowania ceny oferty;

Wartość umowna nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział                         w dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania oferty, są to bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia w

trybie art. 67 ust. 5 ustawy PZP na roboty dodatkowe”.
62. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości składania Zamawiającemu projektów umów podwykonawczych na roboty budowlane oraz projektów ich zmian droga elektroniczną na wskazany uprzednio przez Zamawiającego adres mailowy. Taki sposób kontaktu w znaczący sposób ułatwi wykonawcy komunikację z Zamawiającym.
63. Ile Zamawiający przewiduje przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji?
ODPOWIEDZI:
Ad. 1

Rozdział 5 ust. 5 SWZ -  wskazuje hierarchię ważności dokumentów. 
Umowa z Wykonawcą robót, SWZ, Projekt budowlany i wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót.

Hierarchia dotyczy zarówno etapu ofertowania jak i samej Inwestycji.
Ad. 2

Przedmiar jest poglądowy.

Ad. 3

Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie ma formę ryczałtową.

Wykonawca wskazuje w ofercie cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

Zarówno ustawa prawo zamówień publicznych jak i przepisy Kodeksu cywilnego nie wskazują wprost podstawy prawnej konieczności składania kosztorysów wykonawczych.

Jednocześnie w niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga od Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia przedłożenia kosztorysu co odzwierciedla zapis SWZ – tj. rozdział 18 ust. 9.

Kosztorys sporządzony przez wykonawcę służył będzie zamawiającemu w celach informacyjnych i poglądowych.
Ad. 4

Zgodnie z rozdziałem 16 SWZ

Zaoferowana cena oferty będzie ceną ryczałtową. 
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z określeniem całkowitej ceny oferty na podstawie własnej analizy ekonomicznej.

Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie koszty składające się na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które zmierzają do prawidłowego  i należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Jednocześnie zamawiający pragnie poinformować, że w części IV SWZ – (wzorze umowy) – zostały przewidziane wszelkie możliwe okoliczności, w których przysługuje zmiana wynagrodzenia. Odzwierciedla to zapis z par. 7 wzoru umowy.
Ad. 5

Zgodnie z par. 7 ust. 13 wzoru umowy:

Dopuszczalne są zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 
3) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, 
Ad. 6

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Należy przy tym mieć na uwadze, że powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Ad. 7

Regulacje w zakresie podwykonawstwa określają zapisy  rozdziału 34  SWZ. Posiłkując się orzecznictwm KIO - ograniczenie podwykonawstwa może nastąpić jedynie w uzasadnionych okolicznościach, wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia. Ograniczenie możliwości podwykonawstwa w zamówieniach publicznych wpływa na ograniczenie kręgu wykonawców mogących ubiegać                   się o zamówienie publiczne, a tym samym na ograniczenie konkurencyjności postępowań. Zasadą jest możliwość podwykonawstwa, zaś ograniczenie tego uprawnienia wykonawcy jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych specyfiką danego zamówienia. Ciężar wykazania tej szczególnej okoliczności spoczywa ma zamawiającym”. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej przepisy Pzp nie zawierają zakazu powierzania wykonania zamówienia w całości podwykonawcy, o ile zamawiający nie zastrzeże obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający informuje, że nie zastrzega się podzlecić całości zadania.
Ad. 8

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji. W przypadku prowadzenia robót budowlanych w pasie drogi powiatowej – ul. Popiełuszki, Wykonawca za pośrednictwem inwestora uzyska w Zarządzie Dróg Powiatowych decyzję na zajęcie pasa drogowego.

Ad. 9

Zamawiający nie przewiduje opłat  związanych z czasowym zajęciem terenu podczas realizacji zadania. 

Ad. 10

Tak – jest tożsamy.

Ad. 11

Wszelkie zmiany umowy w tym waloryzację zawarte są w par. 7 ust. 21-24 wzoru umowy.

Ad. 12

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie destruktu asfaltowego i granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.
Ad. 13

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw spełniających wymagania określone w projekcie i specyfikacji technicznej.

Ad. 14

Zamawiający nie dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych na potrzeby niniejszego zamówienia.
Ad. 15

Zamawiający nie dopuszcza stosowanie destruktu złomu papy do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.
Ad. 16

Trwałość konstrukcji przewidziana jest na 20 lat.

Ad. 17

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania kruszywa betonowego zamiast kruszywa łamanego.
Ad. 18

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania chalcedonu w konstrukcji drogi.
Ad. 19

Zamawiający nie dopuszcza do podbudowy kruszywa pochodzącego z recyklingu.

Ad. 20

Opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja techniczna (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy nakładcze, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowanych przez Biuro Projektów Dróg UNIPLAN z siedzibą w Bełchatowie oraz SWZ.
Ad. 21

Tak zamawiający potwierdza.
Co do drugiej części pytania  - zamawiający informuje, że wszelkie zmiany umowy w tym wynagrodzenie i terminu realizacji określają postanowienia wzoru umowy.
Ad. 22

Tak zamawiający potwierdza.
Ad. 23

Sytuacja opisana w pytaniu będzie rozpatrywana w konkretnym  stanie faktycznym i po dokonaniu jego oceny.  Kwestia otrzymania dodatkowego wynagrodzenia  uzależniona będzie od przesłanek wynikających z par. 7 wzoru umowy.
Ad. 24

Sytuacja opisana w pytaniu będzie rozpatrywana w konkretnym  stanie faktycznym i po dokonaniu jego oceny.  Kwestia otrzymania dodatkowego wynagrodzenia  uzależniona będzie od przesłanek wynikających z par. 7 wzoru umowy.
Ad. 25

Jak w odpowiedzi na pyt. 24

Ad. 26
Tak zamawiający potwierdza.

Ad. 27

Ze wzglę​du na spe​cy​fi​kę za​mó​wień pu​blicz​nych i czę​sto wy​śru​bo​wa​ne wy​ma​ga​nia, ja​kie mu​si speł​nić Wy​ko​naw​ca naj​czę​ściej w po​stę​po​wa​niu o udzie​le​nie za​mó​wie​nia ma​my do czy​nie​nia z pro​fe​sjo​na​li​sta​mi. Na​wią​zu​je do te​go przy​to​czo​ny wy​rok KIO (sy​gna​tu​ra KIO 4/21 z 1 lute​go 2021), w któ​rym Kra​jo​wa Izba Odwo​ław​cza wska​za​ła, że: Na​le​ży​ta sta​ran​ność okre​śla​na przy uwzględ​nie​niu za​wo​do​we​go cha​rak​te​ru pro​wa​dzo​nej dzia​łal​no​ści go​spo​dar​czej uza​sad​nia zwięk​szo​ne ocze​ki​wa​nie co do umie​jęt​no​ści, wie​dzy, skru​pu​lat​no​ści i rze​tel​no​ści skła​da​nych przez Wy​ko​naw​cę oświad​czeń i do​ku​men​tów. (KIO 4/21)
Ad. 28

Zgodnie z rozdziałem 34 ust. 1 SWZ -  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Tym samym zamawiający nie dokonuje zastrzeżeń w zakresie kluczowych części zamówienia.
Ad. 29

Zgodnie z par. 1 wzoru umowy (ust. 5 pkt 13 i 14)

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca winien uwzględnić ponadto prace oraz koszty niezbędne do wykonania zadania m. in.: 

13/ usunięcie poza teren budowy na koszt wykonawcy ze szczególnym zachowaniem   przepisów ustawy o odpadach materiałów z rozbiórki nie nadających się do wykorzystania oraz nadmiaru mas ziemnych;

14/ Materiały z rozbiórki nadające się do wykorzystania (płyty drogowe wielootworowe) stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca odwiezie je na swój koszt na wskazane miejsce przez Zamawiającego – odległość transportu do 5 km (załadunek, transport, rozładunek).

Ad. 30

Własnością Wykonawcy materiały z rozbiórki z wyłączeniem płyt drogowych wielootworowych.
Ad. 31

Tak zamawiający potwierdza.

Ad. 32

Zamawiający planuje przekazać teren budowy w całości niezwłocznie po doręczeniu zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową oraz dokumentów niezbędnych do zawiadomienia Nadzoru Budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót.

Ad. 33

Dokumentacja w formacie dwg zostanie udostępniona wykonawcy, z którym zamawiający zawrze umowę na roboty budowlane.
Ad. 34

Zgodnie z umową wykonawca ma obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu. Projekt docelowej organizacji ruchu jest udostępniony w SWZ.

Ad. 35

Zamawiający dopuszcza zamknięcie całych odcinków przebudowywanych ulic pod warunkiem zapewnienia mieszkańcom i użytkownikom oraz służbom miejskim dojazdu do posesji przyległych do terenów budowy lub posesji do których dojazd jest możliwy wyłącznie z dróg objętych czasową organizacją ruchu.

Ad. 36

Zamawiający potwierdza, że nie znajdują się żadne obiekty mające zalecenia konserwatora zabytków.

Ad. 37

Zgodnie z par. 1 wzoru umowy:

Pod pojęciem „termin zakończenia robót budowlanych” zamawiający rozumie dokonanie odbioru robót   w stanie wolnym od wad.

Terminem wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania protokołu odbioru końcowego.

Ad. 38

Możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia jest uzależnione od spełnienia przesłanek określonych w par. 7 wzoru umowy.

Ad. 39

Tak – zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Ad. 40

Nie zamawiający nie zwróci kosztów.

Ad. 41

Zamawiający zakończy odbiór nie później niż w ciągu 5 dni od daty jego rozpoczęcia

Ad. 42

Ewentualne wady i usterki wykonawca usuwał będzie w oparciu o zapisy zawarte w par. 6 wzoru umowy.

Ad. 43 

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie przewiduje wykonywania robót na placu budowy przez innych wykonawców.
Ad. 44

Tak zamawiający potwierdza.

Ad. 45

Zgodnie z par. 6 umowy:

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady będą przysługiwać zamawiającemu w zakresach wynikających z Kodeksu cywilnego i będą dochodzone niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Termin rękojmi za wady będzie równy z okresem udzielonej gwarancji.

Ad. 46

Opisana w pytaniu sytuacja nie będzie obciążała zamawiającego.

Ad. 47

Sytuacja opisana w pytaniu rozpatrywana będzie w oparciu o zaisniały stan faktyczny.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami wzoru umowy (jej preambułą) -  Strony umowy zobowiązane są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.
Ad. 48

Tak zamawiający potwierdza.

Ad. 49

Nie zamawiający nie dopuszcza wykonywanie robót w proponowanych godzinach.

Ad. 50

Zamawiający informuje, że kwota którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fc5d8806-c0ef-4120-ba95-de98a99b9bae
http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=215147
Ad. 51
Zgodnie z zapisami rozdziału 3 ust. 3 SWZ - Zamówienie będzie współfinansowane z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Ad. 52
Zgodnie z par. 3 ust. 9 wzoru umowy:

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
Ad. 53

Zamawiający potwierdza.

Ad. 54

Utrzymanie letnie i zimowe dróg zlokalizowanych w pasie drogowym realizowanej inwestycji należy do obowiązków wykonawcy od dnia przekazania placu budowy wykonawcy do dnia przejęcia placu budowy od wykonawcy zamawiającemu.

Ad. 55

Tak zamawiający potwierdza.

Ad. 60
Tak zamawiający potwierdza.

Ad. 61
Zamawiający potwierdza.
Ad. 62
Zamawiający pozostawia swobodę w tym zakresie. Tym samym dopuszczalna jest forma elektroniczna jak i tradycyjna.

Ad. 63
Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w połowie okresu gwarancji, na koniec ostatniego miesiąca obowiązywania  gwarancji oraz w przypadku wystąpienia nieujawnionych w protokołach odbiorów robót usterek.
Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców tym samym wykonawca                    w przygotowywanej ofercie winien uwzględnić powyższe wyjaśnienia.
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