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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]
DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi ,Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego za lata 2014-2020".

Celem sporzadzenia sprawozdania jest dokonanie podsumowania oraz oceny stopnia
faktycznego wdrazania PGN dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego w latach 2016-2020 poprzez
przedstawienie danych dotyczacych realizacji zaplanowanych w ramach PGN dziatan oraz celow
ekologicznych i energetycznych. Niniejsze sprawozdanie obejmuje w szczegdlnoSci:

e przedstawienie stopnia wykonania zaplanowanych dziatan;

e przedstawienie stopnia wykonania przyjetych celéw, tj.

e redukcji emisji COz;

e redukgcji zuzycia energii finalnej;

e wzrostu produkcji energii z OZE;

e redukcji emisji pyléw zawieszonych;

e przedstawienie struktury zuzycia no$nikow energii na terenie miasta;

e opis stanu obecnego oraz analize zmian jakoSci powietrza na terenie miasta.

»Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” przyjety zostat
uchwatla nr XIX/181 /2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015 r.,
a nastepnie zmieniany nastepujacymi uchwatami (zmiany PGN dotyczyty dopisywania nowych
inwestycji zgtaszanych przez interesariuszy planu):

e uchwatg Nr XXIII/235/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4 lutego
2016 r. w sprawie zmiany uchwaty Nr XIX/181/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego;

e uchwatg Nr XXIV/239/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 lutego
2016 r. o zmianie uchwaty Nr XIX/181/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
miasta Tomaszowa Mazowieckiego;

e uchwatg nr XXXVII[/345/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
21 grudnia 2016 r. o zmianie uchwaty Nr XIX/181/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego w sprawie uchwalenia ,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta
Tomaszowa Mazowieckiego”;

e uchwatg nr LXX/619/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
18 pazdziernika 2018 r. o zmianie uchwaty nr XIX/181/2015 w sprawie uchwalenia
»Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”;

e uchwatganrXVII/136/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 wrze$nia
2019 r. o zmianie uchwaty Nr XIX/181/2015 w sprawie uchwalenia , Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”;

e uchwatg Nr XXXVI/262/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
26 listopada 2020 r. o zmianie uchwaty nr XIX/181/2015 w sprawie uchwalenia ,Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Celem ,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” jest
analiza zakresu mozliwych do realizacji przedsiewzie¢, ktérych wdrozenie wptynie na zmiane
struktury uzywanych nos$nikdw energetycznych oraz zmniejszenie zuzZycia energii,
a w konsekwencji stopniowg redukcje emisji CO; (jednego z istotnych gazéw cieplarnianych)
na terenie miasta. Cel ten jest zgodny z zatozeniami polityki energetycznej i ekologicznej miasta
oraz dotychczasowych dziatan i zobowigzan wtadz samorzadowych. Realizacja PGN
w latach 2016-2020 miata przyczyni¢ sie do osiggniecia celéw okreSlonych w pakiecie
klimatyczno-energetycznym Unii Europejskiej, ktérymi do roku 2020 byty:

e redukcja o0 20 % emisji gazéw cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;

e zwiekszenie 0 20 % udziatu energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski
wskaznik ten zostat obnizony do 15 %);

e zwiekszenie 0 20 % efektywnosci energetycznej (redukcja zuzycia energii finalnej).
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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]
DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

W ,Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”

zaplanowano do realizacji dziatania z zakresu:

zmniejszenia emisji pyltow i gazéw towarzyszacych dziatalnosci cztowieka, przede
wszystkim w procesach energetycznego spalania paliw dla celé6w bytowych
i przemystowych oraz transportu drogowego;

redukcji Zrédet emisji gazéw cieplarnianych (GHG), a zwtaszcza dwutlenku wegla (CO2)
z wszystkich sektoréw gospodarki;

termomodernizacji budynkéw mieszkalnych i uZytecznosci publicznej, budynkéw
i urzadzen komunalnych, budynkéw i urzadzen ustugowych niekomunalnych;
zwiekszenia sprawno$ci wytwarzania energii i zmniejszenia strat energii
w przedsiebiorstwach, ustugach i handlu;

propagowania dziatan dotyczacych racjonalnego uzytkowania energii elektrycznej;
zwiekszenia sprawno$ci wytwarzania ciepta poprzez modernizacje starych kottowni
weglowych lub budowe nowych jednostek (lub catych weztéw) o wysokiej sprawnosci;
ograniczenia strat ciepta w ogrzewanych budynkach dzieki wprowadzeniu
opomiarowania odbiorcéw ciepta, instalacji termozaworéw i termoizolacji budynkéw.

. STOPIEN WYKONANIA ZAPLANOWANYCH DZIALAN

W ,Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”

zaplanowano do realizacji 114 zadan, ktérych wykaz przedstawiono w kolejnej tabeli.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]

DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

Tabela 1. Zestawienie dziatan zaplanowanych do realizacji w ramach ,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”

Wskazniki osiagane w wyniku realizacji celu

Podmiot Lata - — - — :
L.p. Dziatania zapisane w PGN odpowiedzialny lizacii Redukcja Zmniejszenie Zmniejszenie
za realizacje e izas) zuzycia energii emisji COz emisji pytow
[kWh/rok] [MgCO2/rok] [kg/rok]
1 Instalacja paneli fotowoltalczn”ych na da.chac.h budynkéw lub na terenach .W}asc1c1ele’ . 2016 - 2020 z1kW-950 0,42 338
posesji na terenie miasta nieruchomosci kWh/rok
Tomaszowskie TBS Spétka z 0.0. - prace inwestycyjne i remontowe
na nieruchomosciach zarzadzanych, wtasnych i dzierzawionych
(np. wymiana okien, ocieplenie poddaszy, termomodernizacje) -
w tym m.in. w nastepujgcych budynkach: _
ul. Krzywa 10, ul. Polna 15, ul. Murarska 2/4, ul. Pitsudskiego 17/19 - wykonanie ) dla jednego bud.
9 docieplenia przegrdd zewnetrznych i wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej Tomas’zowskle TBS 2016 - 2020 o p(())w. 500 m? 223 178
i okiennej oraz podtqczenie ciepta miejskiego wraz z wykonaniem wezta Spotka z o.0. 50% redukcji
dwufunkcyjnego, montazem instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u.; zuzycia energii
ul. Jana Pawta II 15 - wykonanie docieplenia przegrdd zewnetrznych i wymiana
stolarki drzwiowej zewnetrznej i okiennej oraz wykonanie instalacji gazowej
wraz z montazem kottéw gazowych dwufunkcyjnych, montazem instalacji
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.
Przylaczenie budynkéw zarzadzanych przez powiat tomaszowski Zak%ad Gosp.oda.r ki Redukcja niskiej
S L . . . Cieptowniczej L -
do miejskiej sieci cieptowniczej: Zespotu Szk6t Ponadgimnazjalnych Nr 3, - emisji - produkcja
3. . . . .. L w Tomaszowie 2018 -2020 . B 23,5 373,8
Domu Pomocy Spotecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej, obiektow po bytym S ciepta w miejskiej
. . . . , Mazowieckim, Starostwo . .
Zespole Ponadgimnazjalnym Szkét Zawodowych i Ogélnoksztatcgcych . cieptowni
Powiatowe
Sukcesywne przechodzenie na zaréwki typu LED, wymiana instalacji
elektrycznej, instalowanie urzgdzen elektrycznych o matym poborze . i
4. pradu, Wymiana instalacji c.o. we wszystkich budynkach szkoty - I Liceum Starostwo Powiatowe 2017- 2020 1000 0,45 3,26
Ogolnoksztatcace w Tomaszowie Maz. im. ]. Dgbrowskiego
5 Filia Domu Pomocy Spoiec-zn-e] gl. Farblgrsk.a 27/29 - podiaczenie Gmlna-Mlasto.Torr.laszow 2016 - 2020 Zadanie wspierajace — efekt posredni
do sieci cieptownicze;j Mazowiecki
6. Wymiana wezta c1e-p%ownlcz,e go oraz instalacji c.o. i cw.u. Starostwo Powiatowe 2016 - 2020 Zadanie wspierajgce - efekt posredni
dla I Liceum Ogdélnoksztalcacego
7. Gimnazjum nr 6 ul. Jatowcowa 8 - wymiana instalacji C.0. Gmina-Miasto Tomaszow 2017 Zmniejszenie strat ciepta (obecna instalacja z roku 1966)

Mazowiecki
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Wskazniki osiggane w wyniku realizacji celu

Podmiot Lata - — - — :
L.p. Dzialania zapisane w PGN odpowiedzialny lizacii Redukcja Zmniejszenie Zmniejszenie
za realizacje e izas) zuzycia energii emisji COz emisji pytow
[kWh/rok] [MgCO2/rok] [kg/rok]
Poradnia lekarzy ul. Zagajnikowa 3 - modernizacja CO, rur oraz - . . . N " .
C o, . : : : Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja
8. grzejnikéw; wymiana podgrzewacza cieptej wody, wymiana Inwestor prywatny 2016 -2019 s ;
. . emisji COz oraz pytéw
o$wietlenia na energooszczedne
Gmina-Miasto Tomaszéw Mazowiecki, ul. POW 10/16 - wymiana c.o. Gmina-Miasto Tomaszéw Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja
9. . . o 2016 - ;
w budynkach AiD /kontynuacja/ Mazowiecki emisji CO2z oraz pytéw
Zespot Szkét Ponadgimnazjalnych im. Staszica ul. Sw. Antoniego 57/61
10. - termomodernizacja cato$ci budynku gtéwnego szkoty - A; Starostwo Powiatowe 2017 412 500 38,78 676,50
termomodernizacja dachu budynku B
11 Zespot S.zko% PorllladglmnaZ]ah.lych nr 6 u. Strefowa 3 - mO(.iernlzaCJa Starostwo Powiatowe 2016 - 2017 Zmniejszenie strat c1ep%:a., redukcja zuzycia energii, redukcja
instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania emisji COz oraz pytéw
Montaz instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u w budynkach Wrhasciciele Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja
12. . . ; ; . ” . - 2016 - 2020 - ;
mieszkalnych wielorodzinnych na os. ,Michatéwek nieruchomosci emisji COz oraz pytéw
13, Przeksztai;eme kotilowm ZGC T.omaszox./v Mazow1eck1. przy ulicy ZGC Tomfaszqw 2016 - 2020 7rédto kogeneracyjne
Wierzbowej w elektrocieptownie (kogeneracja) Mazowiecki
14. Budowa sieci cieptowniczej w ul. Zgorzelickiej 26C Tomfaszqw 2016 me.e]fzeme strat cu?p%a, reduk(,:] 4 zuzycia energil, redulfq a
Mazowiecki emisji CO2z oraz pytéw - wartosci trudne do oszacowania
15. Planowana budowa cieptowni geotermalnej ZGC Tomfaszqw 2016 - 2020 Zadanie wspierajgce - efekt posredni
Mazowiecki
16. Budowa sieci cieptowniczej na Osiedlu Wyzwolenia 26C Tom.aszo.w 2016 me.e]fzeme strat ae{:p%a, redukga} zuzycia enersi, redulfqa
Mazowiecki emisji CO2z oraz pytéw - wartoSci trudne do oszacowania
Przytaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynkow przy ulicy ZGC Tomaszoéw Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja
17. A . o 2016 . i .
Czotgistow, Sw. Antoniego, Niskiej Mazowiecki emisji COz oraz pytéw - wartoSci trudne do oszacowania
. . . . . . ZGC Tomaszow Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja
18 Wymiana pomp obiegowych w cieptowni przy ul. Wierzbowej Mazowiecki 2017 emisji COz oraz pytéw - wartoSci trudne do oszacowania
19 Wymiana odcinka sieci kanatowej DN 250 w ulicy Sikorskiego ZGC Tomaszow 2017 Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja

(od komory K1 do komory K1/2 (1 ETAP)

Mazowiecki

emisji COz oraz pytéw - warto$ci trudne do oszacowania
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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]

DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

Wskazniki osiggane w wyniku realizacji celu

Podmiot Lata - — - — :
L.p. Dzialania zapisane w PGN odpowiedzialny lizacii Redukcja Zmniejszenie Zmniejszenie
za realizacje e izas) zuzycia energii emisji COz emisji pytow
[kWh/rok] [MgCO2/rok] [kg/rok]
Przy {qc.zenle. d.o mleJSkl.e] siect c1ep}ov\./n.1cze] budy.nkow przy ulicy ZGC Tomaszow Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja
20. Farbiarskiej, Zgorzelickiej, Stolarskiej, Murarskiej, Legiondw, Lo 2017 e . o .
S . Mazowiecki emisji CO2z oraz pytéw - wartosci trudne do oszacowania
Nowowiejskiej, Sw. Antoniego
21. Wymiana odcinka sieci kanatowej DN 250 w ulicy Oskara Langego 26C Tom.aszo.w 2018 mele]fzenle strat c1e’p{a, reduk?] a zuzycia energi, redulfq a
Mazowiecki emisji CO2z oraz pytéw - wartosci trudne do oszacowania
Przytaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynkéw przy ulicy ZGC Tomaszéw Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja
22. - » . . L o o 2018 o . P .
Barlickiego, Sw. Antoniego, Farbiarskiej, Legionéw Mazowiecki emisji CO2z oraz pytéw - wartosci trudne do oszacowania
23 Przytaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej nieruchomosci ZGC Tomaszéw 2019 Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja
’ potozonej przy ulicy Pitsudzkiego Mazowiecki emisji CO2 oraz pytéw - wartosci trudne do oszacowania
24. Budowa sieci cieptowniczej Srédmiescie - ul. Pitsudzkiego (2019 r.) 26C Tomfaszqw 2019 me.e]fzeme strat c1e,p%a, reduk(,:]a} zuzycla energll, redulfqa
Mazowiecki emisji CO2z oraz pytéw - wartosci trudne do oszacowania
Przytacze - Zesp6t Placowek Wychowania Pozaszkolnego im. rtm. Witolda ZGC Tomaszoéw Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja
25. : : . . S 2019 L . g :
Pileckiego - budynek przy ul. Farbiarskiej Mazowiecki emisji CO2z oraz pytéw - wartosci trudne do oszacowania
26. Budowa sieci cieptowniczej Srédmiescie - ul. Pitsudzkiego (2020 r.) 26C Tomfaszqw 2020 me.e]fzeme strat cu?p%a, reduk(,:]a. zuzycia energi, redulfqa
Mazowiecki emisji CO2z oraz pytéw - wartoSci trudne do oszacowania
Przytaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynkéw przy ZGC Tomaszoéw Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja
27. . . . o . . L 2020 e . gy .
ulicy Pitsudzkiego, Wschodniej, Krzyzowej Mazowiecki emisji COz oraz pytéw - wartosci trudne do oszacowania
28. Remont instalacji odpylanlg w kazdym z .kot%ow w cieptowni SM ,Przodownik” 2016 - 2020 Zmnlle]fzenle strat CIG,:p%a, redukga} zuzycia energii, redulfqa
przy ulicy Zawadzkiej emisji CO2z oraz pytéw - wartoSci trudne do oszacowania
29, Remont kotta Wl_(-S nrl oraz wykona.me autorpatykl kottéw SM ,Przodownik” 2016 - 2020 Zmnllejfzenle strat Cle,p%a, redukga} zuzycia energii, redulfqa
w cieptowni przy ulic Wierzbowej emisji COz oraz pytéw - wartoSci trudne do oszacowania
30. Budowa sieci cieplnej do ulicy Warszawskiej i Gtéwnej SM ,Przodownik” 2016 -2020 me.e]fzenle strat c1e,p%a, redukga} zuzycia energi, redulfqa
emisji COz oraz pytéw - wartoSci trudne do oszacowania
31, Budowa przytaczy wysokich parametréw do obiektu dawnej Mleczarni SM ,Przodownik” 2016 - 2020 Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja

oraz obiektéw przy ul. Dzieci Polskich

emisji CO2z oraz pytéw - warto$ci trudne do oszacowania
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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]

DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

Wskazniki osiggane w wyniku realizacji celu

Podmiot Lata - — - — :
L.p. Dziatania zapisane w PGN odpowiedzialny lizacii Redukcja Zmniejszenie Zmniejszenie
za realizacje e izas) zuzycia energii emisji COz emisji pytow
[kWh/rok] [MgCO2/rok] [kg/rok]
Budowa przytacza wysokich parametréw do Wspélnoty o Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja
32. Mieszkaniowej przy ul. Szerokiej SM ,Przodownik 2016 - 2020 emisji CO2 oraz pytéw - wartosci trudne do oszacowania
33 Budowa przytaczy wysokich parametréw do pawilonow SM Przodownik” 2016 - 2020 Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja
' przy ul. Zawadzkiej " emisji CO2 oraz pytéw - wartosci trudne do oszacowania
Zastgpienie istniejgcych instalacji ogrzewania cieptej wody uzytkowej
34 opartych na gazowych ogrzewaczach przeptywowych, instalacjami SM Przodownik” 2016 - 2020 Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja
’ centralnej cieptej wody uzytkowej " emisji CO2 oraz pytéw - wartosci trudne do oszacowania
- Osiedle Obroncéw Tomaszowa Mazowieckiego
Unowocze$nienie istniejacych weztéw cieplnych dzieki zastosowaniu - . . . o . .
35. w nich nowoczesnych uktadéw automatycznej regulacji SM ,,Przodownik” 2016 - 2020 mele]fzeme strat cu?p%a, reduk(,:]all zuzycia energt, redulfqa
_ kottownia ul. Zawadzka emisji COz oraz pytéw - wartosci trudne do oszacowania
Poprawa kontroli pracy weztéw i instalacji centralnego ogrzewania
i cieptej wody dzieki cigglemu monitorowaniu warunkéw ich pracy -
Spotdzielnia zmierza do wykonania uktadéw umozliwiajacych analize - Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja
36. pracy uktadéw zaopatrzenia w ciepto oraz zdalne ich sterowanie poprzez SM ,Przodownik 2016 - 2020 emisji CO2 oraz pytéw - wartosci trudne do oszacowania
system scentralizowanego monitoringu catodobowego
- kottownia ul. Zawadzka
Potgczenie systemu catodobowego monitoringu wezidéw cieplnych . . . . L . .
37. na osiedlu Obroncéw Tomaszowa Maz. z 1939 r. z systemem monitoringu SM ,,Przodownik” 2016 -2020 me.e]fzeme strat cu?p%a, reduk(,:]a. zuzycia energi, redulfqa
srédia ciepta - kottownia przy ul. Zawadzkie] emisji COz oraz pytéw - wartosci trudne do oszacowania
Modernizacja istniejacych kanatowych sieci cieplnych i zastgpienie . . . . . . .
38. ich sieciami budowanymi w technologiach preizolowanych SM ,Przodownik” 2016 -2020 me.elfzeme strat cu?p%a, redukg 4 zuzycia energl, reduk(:] a
- kotfownia przy ul. Zawadzkie] emisji COz oraz pytéw - wartoSci trudne do oszacowania
39 Stosowanie technik opartych o paliwa odnawialne - kolektory stoneczne, SM Przodownik” 2016 - 2020 Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja
' ogniwa fotowoltaiczne - kottownia przy ul. Zawadzkiej " emisji COz oraz pytéw - wartosci trudne do oszacowania
40 Program Eko-Przodownik - Blok 1 - ochrona $rodowiska, Blok 2 - SM Przodownik” 2016 - 2020 Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja
' efektywno$¢ energetyczna, Blok 3 - zielone Zrédta ” emisji COz oraz pytéw - wartoSci trudne do oszacowania
Budowa 500 szt. przylaczy o dtugosci 14 km z taczng moca
41. przytaczeniowa 7 800 kW (Budowa 3 stacji SN/nN, budowa 0,8 km PGE Oddziat L.6dz 2016 - 2020 Zadanie wspierajace - efekt posredni
kablowej linii SN i 4 km kablowej linii nN)
42. Przytaczenie budynku handlowego z mocg 1000 kW (Budowa linii PGE Oddziat L.6dz 2016 - 2020 Zadanie wspierajace - efekt posredni

kablowej 15 kV 1,2 km wraz ze ztaczem kablowym 15 kV)
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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]
DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

L.p.

Dzialania zapisane w PGN

Podmiot
odpowiedzialny
za realizacje

Lata
realizacji

Wskazniki osiggane w wyniku realizacji celu

Redukcja
Zuzycia energii
[kWh/rok]

Zmniejszenie
emisji CO2
[MgCO2/rok]

Zmniejszenie
emisji pytow
[kg/rok]

43.

Przylaczenie centrum logistycznego z moca 1000 kW (Wyposazenie
pola 15 kV oraz budowa linii kablowej 15 kV 1,9 km wraz
ze ztaczem kablowym 15 kV)

PGE Oddziat L.6dZ

2016 - 2020

Zadanie wspierajace - efekt posredni

44,

Przylaczenie zaktadu produkcyjnego z mocg 600 kW (Wyposazenie
pola 15 kV oraz budowa linii kablowej 15 kV 0,6 km wraz
ze ztaczem kablowym 15 kV)

PGE Oddziat L.6dZ

2016 - 2020

Zadanie wspierajace - efekt posredni

45.

Przebudowa linii 110 kV Wolbérz - Tomaszéw 1 (Dostosowanie linii
110 kV o dtugosci 15.9 km do pracy w temperaturze +80C)

PGE Oddziat L.6dZ

2016 - 2020

Zadanie wspierajgce - efekt posredni

46.

Przebudowa linii 110 kV Tomaszéw 1 - Opoczno (Dostosowanie linii
110 kV o dtugosci 25 km do pracy w temperaturze +80C)

PGE Oddziat L.6dZ

2016 - 2020

Zadanie wspierajgce - efekt posredni

47.

Przebudowa linii 110 kV Bronistawéw - Tomaszéw (Dostosowanie linii
110KV - di. 11,7 km do pracy w temperaturze +80C)

PGE Oddziat L.6dz

2016 - 2020

Zadanie wspierajgce - efekt posredni

48.

Modernizacja stacji 110/15 kV Tomaszéw 1 (Modernizacja stacji 110/15,
rozdzielnia 110 kVi 15 kV, 40 polowa)

PGE Oddziat L.6dz

2016 - 2020

Zadanie wspierajgce - efekt posredni

49,

Tomaszéw Maz. ul. ]. Pawta II, ul. Smugowa, ul. Stoneczna, ul. Graniczna,
ul. Stowackiego, ul. Wierzbowa, ul. Stolarska - modernizacja sieci
elektroenergetycznej SN i nN (Budowa 0,50 km linii Sredniego napiecia
15 kV, 1 stacji transformatorowej 15/0,4 kV, modernizacja 2 stacji
transformatorowych 15/0,4kV, 3,1 km linii niskiego napiecia, wyniesienie
uktadéw pomiarowych na zewnatrz, demontaze)

PGE Oddziat L.6dz

2016 - 2020

Zadanie wspierajgce - efekt posredni

50.

Tomaszéw Maz. ul. Henrykowska przebudowa sieci 0,4 kV (Budowa
1,0 km linii niskiego napiecia, wymiana stupéw w linii napowietrznej nN,
podziat sieci, demontaz linii napowietrznej, wymiana
przytaczy na izolowane)

PGE Oddziat L.6dz

2016 - 2020

Zadanie wspierajgce - efekt posredni

51.

Tomaszéw Maz. ul. Krzyzowa, ul. Stowackiego (Budowa 0,85 km linii
niskiego napiecia, wymiana przytaczy na izolowane, demontaz linii
0,4 kV, wyniesienie uktadéw pomiarowych)

PGE Oddziat L.6dZ

2016 - 2020

Zadanie wspierajace - efekt posredni

52.

Tomaszéw Maz., ul. Warszawska (od Grota Roweckiego do ul. Barlickiego)
- modernizacja sieci nN - wyniesienie ukltadéw pomiarowych na zewnatrz
(Wyniesienie uktadéw pomiarowych na zewnatrz wraz
z budowg WLZ - 290 szt.)

PGE Oddziat L.6dZ

2016 - 2020

Zadanie wspierajace - efekt posredni
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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]

DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

Wskazniki osiggane w wyniku realizacji celu

Podmiot Lata - — - — :
L.p. Dziatania zapisane w PGN odpowiedzialny lizacii Redukcja Zmniejszenie Zmniejszenie
za realizacje e izas) zuzycia energii emisji COz emisji pytow
[kWh/rok] [MgCO2/rok] [kg/rok]
Tomaszéw Maz. ul. Jatowcowa i Piekna- modernizacja sieci 15 kV i 0,4 kV
(Budowa 1,05 km linii §redniego napiecia 15 kV, 1 stacji C1p s i . i . .
53. transformatorowej 15/0,4 kV, 1,22 km linii niskiego napiecia, PGE Oddziat L.6dZ 2016 - 2020 Zadanie wspierajace - efekt posredni
wyniesienie uktadéw pom. na zewnatrz)
Tomaszéw Maz. ul. Wilcza, ul. Hubala, ul. Gminna- modernizacja sieci
15kVi0,4 kV (Budowa 0,75 km linii $redniego napiecia 15 kV, 2 stacji C1p s : C . :
54. transformatorowych 15/0,4 kV, 2,5 km linii niskiego napiecia, PGE Oddziat L.6dZ 2016 - 2020 Zadanie wspierajace - efekt posredni
wyniesienie uktadéw pom. na zewnatrz)
Tomaszéw Maz. ul. Fabryczna ul. Bociania, ul. Hubala - modernizacja sieci
15kV i 0,4kV (Budowa 3,20 km linii niskiego napiecia, wymiana stacji
55. tra.r?sformatorowe]. Bugiowa 0,70 km linii sredmego nap1¢c1a.15 kV PGE Oddziat £.6dz 2016 - 2020 Zadanie wspierajace - efekt posredni
1 stacji transformatorowej 15/0,4 KV, wyprowadzenie mocy na istniejaca
sie¢ 0,4 kV, podziat sieci 0,4 kV, 0,65 km linii niskiego napiecia, wymiana
przytaczy na izolowane, wyniesienie uktadéw pomiarowych linii 0,4 kV)
. Lo . . Polska Spétka : N . .
56. Sukcesywna wymiana gazowej sieci stalowej na polietylenowa Gazownictwa 2016 - 2020 Zadanie wspierajace - efekt posredni
e ' . . Polska Spétka . N . .
57. Gazyfikacja niezgazyfikowanych obszaréw miasta . 2016 -2020 Zadanie wspierajace - efekt posredni
Gazownictwa
Modernizacja sieci gazowej w nastepujacych ulicach: Skorupki, Polska Spoétka i . i . :
58. Kombatantéw, Dzieci Polskich, Zawadzka, Polna Gazownictwa 2016 - 2020 Zadanie wspierajace - efekt posredni
59, Modernizacja dwdéch _stac11 gazowych_ przy ulicy Warszawskiej Polska Spo%ka 2016 - 2020 Zadanie wspierajace - efekt posredni
i Grota-Roweckiego Gazownictwa
Rewitalizacja terenéw mieszkalnych (centrum) znajdujacych sie s
N . . . Wiasciciele
w obrebie ulic: Pitsudskiego, Stowackiego, Krzyzowa, Grunwaldzka, . , . . .. . . . . . .
L LS o o nieruchomosci, Gmina- Zmniejszenie strat ciepta, redukcja zuzycia energii, redukcja
60. Murarskiej i Meca, obejmujgca modernizacje i przebudowe kamienic . . 2016 -2020 . ;
. . Miasto Tomaszow emisji COz oraz pytéw
pozostajacych w zasobach komunalnych, zagospodarowanie Lo
. . . Mazowiecki
podworek i zmiany funkcjonalne
61. Gleboka termomodernizacja budynku szkoty podstawowe; i budynku Starostwo Powiatowe | 2016 - 2020 460 833,32 163,794 156,288
szkoty zawodowej w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym
62. Kompleksowa termomodernizacja budynku warsztatéw szkolnych Starostwo Powiatowe 2016 - 2020 75 000 7,05 123,00

Zespotu Szko6t Ponadgimnazjalnych Nr 3
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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]
DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

Wskazniki osiggane w wyniku realizacji celu

Podmiot Lata - — - — :
L.p. Dziatania zapisane w PGN odpowiedzialny lizacii Redukcja Zmniejszenie Zmniejszenie
za realizacje e izas) zuzycia energii emisji COz emisji pytow
[kWh/rok] [MgCO2/rok] [kg/rok]
63. Gleboka termomodernizacja budynku A Zespotu Starostwo Powiatowe 2016-2020 413 400 38,86 677,98
Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 2
64. Termomodernizacja potaci dachowej w budynku C Zespotu Starostwo Powiatowe | 2016 - 2020 5000 0,61 8,15
Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 2
Gleboka termomodernizacja budynku zaktadu pielegnacyjno-
65. opiekunczego przy ulicy Niskiej bedgcego w strukturach Starostwo Powiatowe 2016 - 2020 194 625 17,63 241,88
Tomaszewskiego Centrum Zdrowia Sp. z 0.0.
66. | [Kompleksowa termomodernizacjabudynku Domu Pomocy Spoteczne] Starostwo Powiatowe | 2016 - 2020 685 917 234,583 4089,70
Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej
67. Gigboka termomodernizacja Domu Pomocy Spotecznej Nr 1 Starostwo Powiatowe | 2016 - 2020 190 650 17,92 254,94
przy ulicy Polnej
68. Gleboka termomodernizacja Domu Pomocy Spotecznej Nr 2 Starostwo Powiatowe | 2016 - 2020 240 225 22,58 309,9
przy ulicy Jana Pawta II
69. Dom dla oséb z zaburzeniami psychlcznyml ul. Szkolna 14A Gmma-Mlasto.Ton.laszow 2016 - 2020 7000 0,66 9,03
- remont kapitalny dachu Mazowiecki
0. Gimnazjum nr 7 - hala sportgwa ul. Sw. Antomggo 43/45 Gmma-Mlasto.Ton.laszow 2016 - 2020 157 000 14,81 203,18
- termomodernizacja wraz z wentylacjg Mazowiecki
71. Mtodziezowy Dom Kultury ul. Mo$cickiego 3 - remont i ocieplenie dachu Starostwo Powiatowe 2016 - 2020 7 000 0,66 9,03
72, Specjalny Osrodek Szkolno - Wy§hov.va\'/v.czy ul. Majowa 1/13 Gmlna-Mlasto.Torr.laszow 2016 - 2020 157 000 14,81 203,18
- termomodernizacja Scian Mazowiecki
73. Zespot Szkot PonadglmnaZJalnth nr 6 u. Strgfowa 3 -remont Starostwo Powiatowe 2016 - 2020 7000 0,66 9,03
dachu pracowni artystycznej
74. Spétdzielnia Mieszkaniowa Przodownik - prace inwestycyjno-remontowe SM ,Przodownik” 2016 - 2020 Wskazniki trudne od oszacowania
75. Gimnazjum nr 7 ul. Sw. Antoniego 43/46 - modernizacja o$wietlenia Gmina-Miasto Tomaszow 2016 - 2020 1000 0,45 3,26

Mazowiecki
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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]
DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

Wskazniki osiggane w wyniku realizacji celu

Podmiot Lata - — - — :
L.p. Dziatania zapisane w PGN odpowiedzialny lizacii Redukcja Zmniejszenie Zmniejszenie
za realizacje e izas) zuzycia energii emisji COz emisji pytow
[kWh/rok] [MgCO2/rok] [kg/rok]
Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Sw. Antoniego 47 termomodernizacja budynku gtéwnego i biblioteki
Centrum Ksztatcenia Ustawicznego Samorzadu Wojewddztwa Lédzkiego Centrum Ksztatcenia
76. tj. ocieplenie Scian zewnetrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej Ustawicznego, 2016 - 2020 198,9 1023,6
i drzwiowej zewnetrznej, wymiana instalacji c.0., zmiana Zro6dta ciepta Marszatek Wojewddztwa
na gazowe, instalacja odnawialnych Zrédet energii, ocieplenie
stropodachu na budynku gtéwnym i bibliotece
77 Wymiana osw1et1en1§ ullcznggo na LED-owe Gmll’la-MlaStO.TOI‘flaSZOW 2016 - 2020 126 1293,60
ze sterowaniem logicznym Mazowiecki
»Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz | Gmina-Miasto Tomaszéw
78. z infrastrukturg towarzyszaca w Tomaszowie Mazowieckim” Mazowiecki, MZK 2015-2017 232,49 211
- zakup 20 autobuséw hybrydowych (dla MZK) Tomaszéw Mazowiecki
,Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym MZK Tomaszoyv
: . : . Mazowiecki, Gmina-
79. do ich obstugi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego ; . 2016 - 2020 60,54 55
. S i . Miasto Tomaszow
w Tomaszowie Mazowieckim” - zakup 5 autobuséw hybrydowych Lo
Mazowiecki
80. Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej Gmma-Mlasto.Ton.laszow 2016 - 2020 Wykonanie niezbedne dla redukcji emisji z transportu
Mazowiecki
81 Mtodziezowy Dom Kultury ul. PCK 10 - doprowadzenie wod Gmina-Miasto Tomaszéw 2016 - 2020 -
) wy y P y Mazowiecki
82, Zespot Szko% Po'na.dglmr?aZ]alnych im. Stas-zwa.ul: Sw. AnFonlego 57/61 Starostwo Powiatowe 2016 - 2020 i
- wymiana o$wietlenia na LED, modernizacja instalacji wod.-kan.
Rewitalizacja centrum miasta - etap II (kwartat ulic: Legionow —
Stowackiego - Polna - Jerozolimska - Barlickiego) obejmujaca projekty
infrastrukturalne w ramach programéw: ,Kompleksowe . . .
. - . . PR Gmina-Miasto Tomaszéw P .
83. zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc Lo 2016 - 2020 Wskazniki trudne od oszacowania
oo P . ” Mazowiecki
rekreacji i terenéw zielonych - Miasto nad Rzeka” oraz ,Budowa,
rozbudowa i przebudowa budynkéw i ich adaptacja na cele
kulturalne - Miasto Otwarte”
Projekt Warszawska - obejmujacy obszar ul. Warszawskiej i osiedla Gmina-Miasto Tomaszéw
84. Starzyce - opracowanie koncepcji projektowej, planu 2016 - 2020 Wskazniki trudne od oszacowania

zagospodarowania i przebudowy

Mazowiecki
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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]
DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

Wskazniki osiggane w wyniku realizacji celu

Podmiot Lata - — - — :
L.p. Dziatania zapisane w PGN odpowiedzialny lizacii Redukcja Zmniejszenie Zmniejszenie
za realizacje e izas) zuzycia energii emisji COz emisji pytow
[kWh/rok] [MgCO2/rok] [kg/rok]
85. Koncepcja rewitalizacji starego Centrum Miasta Gmma-Mlasto.Ton.laszow 2016 - 2020 Wskazniki trudne od oszacowania
Mazowiecki
86. Budowa budynkq dydakty cznego w technp logii b udynku pasywnego Starostwo Powiatowe 2016 - 2020 Wskazniki trudne od oszacowania
na terenie Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 3
Rozbiérka istniejgcych budynkéw znajdujacych sie na terenie zajezdni MZK Tomaszéw
autobusowej oraz budowa nowego budynku zajezdni autobusowej Mazowiecki, Gmina- . S . .
87. na potrzeby Miejskiego Zaktadu Komunikacyjnego w Tomaszowie Miasto Tomaszow 2016 - 2020 Zadanie wspierajace - efekt posredni
Mazowieckim Mazowiecki
8s. Realizacja planéw edu.kacy]n.ych, dla squ% yA Z.akresg efe,kfcywnosa Gmlna-Mlasto.Tonflaszow 2016 - 2020 Zadanie nieinwestycyjne
energetycznej, OZE i zrownowazonej mobilnosci Mazowiecki
89. Kampania informacyjna i szkolenia w zakresie eco-drivingu Gmma-Mlasto.Torflaszow 2016 - 2020 Zadanie nieinwestycyjne
Mazowiecki
90. System monitoringu no$nikéw energii, wody i Sciekéw Gmma-Mlasto.Ton.qaszow 2016 - 2020 Zadanie nieinwestycyjne
Mazowiecki
Termomodernizacja budynku tj. docieplenie Scian zewnetrznych i dachu,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przebudowa systemu | WM przy ul. Zgorzelickiej
91. grzewczego, budowa instalacji OZE, modernizacja instalacji 14 /18 w Tomaszowie 2017 - 2020 386 556 78,4 -
wewnetrznych CO, CWU i energii elektrycznej, wymiana o$§wietlenia Mazowieckim
na energooszczedne w czeSciach wspdlnych budynku
Modernizacja pokrywy dachowej wraz z ociepleniem, modernizacja
92. instalacji CO, modernizacja lub wymiana okien, modernizacja drzwi Ochotnicza Straz Pozarna | 2017 - 2018 181 389 96,514 18
wejsciowych oraz wiatrotapu, modernizacja instalacji cieptej wody,
docieplenie budynku - Budynek OSP Tomaszéw Mazowiecki
TOMTEX S.A Zaktady
93. Urzadzenia fotowoltaiczne o wyda.]nosa 550 lFW/fiob(; na p0w1e.rzc}?n1 Przerr}ys%u V\(e%manego 2017 25% 25% 25%
4 000 m? na dachu zaktadu podmiotu odpowiedzialnego za realizacje ul. Wiékiennicza 12/18,
97-200 Tomaszéw Maz.
Efektywne energetycznie obiekty Archidiecezji Lodzkiej w Tomaszowie Archidiecezja L.6dzka
94, Mazowieckim - Katolicka Szkota Podstawowa i budynek ul. ks. Skorupki 1, 2018 - 2019 1545035 589 1944
administracyjno-gospodarczy 90-458 L4dz
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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]

DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

Wskazniki osiggane w wyniku realizacji celu

Podmiot Lata - — - — :
L.p. Dziatania zapisane w PGN odpowiedzialny lizacii Redukcja Zmniejszenie Zmniejszenie
za realizacje e izas) zuzycia energii emisji COz emisji pytow
[kWh/rok] [MgCO2/rok] [kg/rok]
Gleboka modernizacja energetyczna obiektow nalezacych do Parafii Par;f?op;\i\gsszvgwli%ellﬁgéego
95. Sw. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. P.O.W 2 . 2018-2019 308 456 50 67
. L ul. P.O.W 2, Tomaszéw
w Tomaszowie Mazowieckim L
Mazowiecki
Budowa turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu Zaktad Gospodarki 120 000
96. technologicznego oczyszczalni Sciekéw w Tomaszowie Mazowieckim - Wodno-Kanalizacyjnej 2018-2019 | (produkcja energii 97 6
Matej Elektrowni Wodnej (MEW) w Tomaszowie Maz. z OZE)
Kompleksowa wymiana o$wietlenia na elektryczne o niskim Zaktad Gospodarki
97. . . Wodno-Kanalizacyjnej 2018-2019 178 527 145 9
poborze pragdu we wszystkich obiektach ZGWK .
w Tomaszowie Maz.
Instalacje fotowoltaiczne dla Zaktadu Gospodarki Zaktad Gosp.odarkl . 936 .197 .
98. . o : Lo . Wodno-Kanalizacyjnej 2018 - 2020 | (produkcja energii 760 47
Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spétka z o.o. .
w Tomaszowie Maz. z OZE)
. . Zaktad Gospodarki
99, Wymiana tabo}rlu S?“A%Choiol"gsge‘l’eﬁ:agsc;o‘ly 0 napgdzie Wodno-Kanalizacyjnej | 2018 -2020 222 0,06 0,002
ybrydowy yeany w Tomaszowie Maz.
Budowa przytaczy do nieruchomosci potozonych przy ul.: Sw. Antoniego
100 i Gtowackiego 37,40,43,46 w obrebie 13, ul. Legiondw 57, ul. Strzeleckiej ZGC Tomaszoéw 2018 i 269 1132
) 35, ul. Barlickiego 20, Moscickiego 13, ul. Zgorzelickiej 5, ul. Lewej 13, Mazowiecki
Smugowej 49 B, C, D, ul. Pertowej 16, ul. Fabrycznej 13
101. Budowa 13 przytaczy do nlleruchomosla pc.){ozonych ZGC Tom.aszo.w 2018 i 206 870
na ul. Dywanowej/Przedzalnianej Mazowiecki
102. Budowa-51ec1 c1ep{0vyn1cze] w ul. Fab.ryczr.le], Pr;qdzalnlane] ZGC Tom.aszo.w 2018 Zadanie wspierajace - efekt posredni
i Dywanowej oraz w ul. Sterlinga i Benniego Mazowiecki
103. Budowa nowego Zrédta Kogeneracyjnego 2GC Tomaszow 2018 - 46 640 -

Mazowiecki
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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]

DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

Wskazniki osiggane w wyniku realizacji celu

Podmiot Lata - — - — :
L.p. Dziatania zapisane w PGN odpowiedzialny lizacii Redukcja Zmniejszenie Zmniejszenie
za realizacje e izas) zuzycia energii emisji COz emisji pytow
[kWh/rok] [MgCO2/rok] [kg/rok]
Rozwdj publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych
autobuséw elektrycznych wraz z infrastrukturg tadowania oraz MZK w Tomaszowie
infrastrukturg towarzyszaca lub autobuséw spetniajacych normy emisji Mazowieckim, Gmina
104. spalin EURO 6 (wybdr srodkéw transportu — np. autobusy elektryczne, Miasto Tomaszow 2020 - 2023 1703039 424 12
EURO 6, hybrydowe - uzalezniony jest od mozliwosci uzyskania Mazowiecki
dofinansowania na zakup taboru ze Zrédet zewnetrznych)
105. Ter.momodermzaqa budynk.u.mleszkalnego w1§lorod21npegq, Zarzadca Nleruch”omosa, 2018 - 2019 114 773 44 167
potozonego przy ul. Strzeleckiej 15 w Tomaszowie Mazowieckim SM ,,Grota
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Zarzadca Nieruchomosci,
106. . . ) . L o2 Spoétdzielnia 2018 - 2019 59728 23 87
potozonego przy ul. Granicznej 61 w Tomaszowie Mazowieckim . . "
Mieszkaniowa ,Grota
Kompleksowe zaprojektowanie, dostawa i montaz systemu modutéw
fotowoltaicznych wraz z niezbednym wyposazeniem, wytwarzajacych
energie elektryczng oraz innych instalacji OZE na terenie nieruchomosci
zamieszkania zbiorowego nalezacych do wspdlnot mieszkaniowych MG Property Sp. z 0.0, 102 982
107. | (budowa instalacji PV 0o mocy od 3 do 10 kW m.in. w nastepujgcych budynkach: Wspdlnoty 2020-2025 | (produkcja energii 84 5
WM ul. Ogrodowa 12-22, WM ul. Ogrodowa 12-22A, WM ul. Smugowa 1/11, Mieszkaniowe z OZE)
WM ul. Smugowa 13-23A, WM ul. Szeroka 13, WM ul. Szeroka 7/11A, WM
ul. Nowowiejska 20-204, WM ul. Stowackiego 8/10, WM ul. Wandy Panfil 424,
WM ul. Ligii Morskiej i Rzecznej 5, WM ul. Browarna 9/13)
108. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogélnoksztatcacego Starostwo Powiatowe 2020 - 2024 164 444 56 235
w Tomaszowie Mazowieckim
Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz
109. z infrastruktura towarzyszaca w Tomaszowie Mazowieckim (w ramach Urzad Miasta - Wydziat 2020 - 2025 552 015 147 4

projektu planuje sie zakup 7 szt. autobuséw hybrydowych przeznaczonych
do regularnej komunikacji miejskiej wraz z niezbednq infrastrukturq)

Inwestycji
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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]

DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

Wskazniki osiggane w wyniku realizacji celu

Podmiot Lata - — - — :
L.p. Dzialania zapisane w PGN odpowiedzialny lizacii Redukcja Zmniejszenie Zmnle]szerlue
za realizacje e izas) zuzycia energii emisji COz emisji pytow
[kWh/rok] [MgCO2/rok] [kg/rok]
Rower miejski wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Tomaszowie
Mazowieckim (planuje sie wprowadzi¢ system roweru miejskiego wraz z catq
infrastrukturqg towarzyszqcq jako alternatywny srodek transportu, : :
110. umoz’lﬁviajqc mieszkaricom szybklj'e poruszanie sie po miescie; system bedzie Urzad i\/l lasta - Wyd21a% 2020 -2025 250635 64 2
réwniez dobrym uzupetnieniem komunikacji miejskiej; docelowo planuje sie nwestydi
do dyspozycji mieszkaricéw 150 rowerdw wraz ze stacjami rowerowymi oraz
niezbednq infrastrukturqg celem prawidtowego dziatania catego systemu)
Wymiana o$wietlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym (w ramach
projektu zaplanowano: instalacje ok. 5 498 szt. inteligentnych opraw : :
111. os’ivietlenia zewnetrznego ze z’iéd{ami LED, wniesignie i ﬁrstalacjg Urzad i\/l lasta - Wdela} 2020 - 2021 1535360 691 77
ok. 149 punktéw sterowania grupowego oprawami w obwodzie nwestycji
oswietleniowym oraz modernizacje ok. 149 szaf oswietleniowych)
Budowa instalacji fotowoltaicznej w celu podniesienia efektywnosci Tomaszowskie Centrum 1404 295
112. i bezpieczenstwa energetycznego oraz ograniczenia kosztow energii Sportu S 2020 -2025 | (produkcja energii 1140 70
elektrycznej dla Areny Lodowej (planowana moc instalacji 1-1,5 MW) portu sp. z 0.0. z OZE)
Budowa nowych przytaczy do sieci cieptowniczej w celu ograniczenia
niskiej emisji na terenie Tomaszowa Mazowieckiego (rok 2019:
ul. Moscickiego 12, ul. Sikorskiego - nowopowstaly budynek wielorodzinny,
ul. Stowackiego 474, ul. Sterlinga 104, ul. Krzyzowa 25/27-nowopowstaty ZGC Sp. z o.0.
113. budynek, ul. Fabryczna 28, ul. Przedzalniana 1; rok 2020: ul. Niska 12, w Tomaszowie 2019 - 2021 - 171 721
ul. Fabryczna 21, ul. Legiondw 254, ul. Sw. Antoniego 9, ul. Polna 26, Mazowieckim
ul. Stowackiego 47, ul. Lewa 12, ul. Barlickiego blok 3,4,5 - budynki powstajqgce,
ul. Moscickiego 13; rok 2021: ul. Nadpiliczna, ul. Fabryczna 29B,
ul. Lewa 5-budynek projektowany)
Budowa Stacjonarnego Hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim
przy ul. Kepa 2/4
(Budynek Hospicjum wybudowany zostanie w standardzie energooszczednym
o0 znacznie nizszym zapotrzebowaniu na EP w stosunku do budynku
referencyjnego. Zrédto ogrzewania budynku stanowié bedq pompy ciepta (3 szt.) Fundacja ) )
114. typu glikol/woda, ktdrych zdolnos¢ produkcji energii cieplnej wynosic bedzie »,Dwa Skrzydia” 2020 - 2025 57638 438

153,53 MWh/rok. Na budynku zainstalowane zostang panele fotowoltaiczne,
ktorych zdolnos¢ produkcji energii elektrycznej wynosié¢ bedzie 73 MWh/rok
(261 szt. paneli o mocy 280 W kazdy). W budynku zastosowany bedzie réwniez
system wentylacji mechanicznej z rekuperacjq).

Zrédto: ,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”
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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]
DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

Stopien wykonania zadan zaplanowanych w ramach , Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
miasta Tomaszowa Mazowieckiego” okreslono na podstawie danych przekazanych przez
poszczegblne podmioty i jednostki odpowiedzialne za ich realizacje.

Sposréd 114 zadan do konica 2020 roku zrealizowano 60, co stanowi 52,6 %. Liczba zadan
niezrealizowanych wynosi 31, co stanowi 27,2 %. Natomiast 14 zadan (12,3 %) zostato
zrealizowanych czeSciowo lub pozostaje w trakcie realizacji. Realizacja 9 zadan (7,9 %)
zaplanowana zostata w PGN po 2020 roku.

W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono podsumowanie stopnia realizacji zadan
zaplanowanych w ramach ,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa
Mazowieckiego”.

Tabela 2. Podsumowanie stopnia realizacji zadan zaplanowanych w ramach ,Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”

Status realizacji zadania Liczba zadan Udziat

ZREALIZOWANE 60 52,6%

NIEZREALIZOWANE 31 27,2%

ZREALIZOWANE CZESCIOWO LUB W TRAKCIE REALIZAC]I 14 12,3%

ZAPLANOWANE DO REALIZAC]I PO 2020 ROKU 9 7,9%
SUMA 114 100,0%

Zrédto: opracowanie wilasne na podstawie danych przekazanych przez poszczegdlne podmioty

OZREALIZOWANE

O NIEZREALIZOWANE

O ZREALIZOWANE CZESCIOWO LUB W TRAKCIE REALIZACJI

OZAPLANOWANE DO REALIZAC]I PO 2020 ROKU

27,2%

Wykres 1. Podsumowanie stopnia realizacji zadan zaplanowanych w ramach ,,Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”
Zrédto: opracowanie wtasne

Status realizacji poszczegélnych zadan zaplanowanych w ramach ,Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” przedstawiono w kolejnej tabeli.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]

DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

Tabela 3. Status realizacji poszczegélnych zadan zaplanowanych w ramach ,Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”

Podmiot
. . . L STATUS
L.p. Dziatania zapisane w PGN 0dp0w1e'c121a.lny REALIZAC]I
za realizacje
1 Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach budynkéw lub Wiasciciele ZREALIZOWANE
' na terenach posesji na terenie miasta nieruchomosci
Tomaszowskie TBS Spdtka z o0.0. - prace inwestycyjne
i remontowe na nieruchomosciach zarzadzanych, wlasnych
i dzierzawionych (np. wymiana okien, ocieplenie poddaszy,
termomodernizacje) - w tym m.in. w nastepujacych
budynkach: ul. Krzywa 10, ul. Polna 15, ul. Murarska 2/4,
ul. Pitsudskiego 17/19 - wykonanie docieplenia przegrod ZREALIZOWANE
zewnetrznych i wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej . %
2. i o(;’(iemf;j oraév podtqczenie ciepta miejsliiego vfraz ! Tomas,zowskle czEsciowo/
. . A " TBS Spétka z o.o. W TRAKCIE
z wykonaniem wezta dwufunkcyjnego, montazem instalacji REALIZACJI
centralnego ogrzewania i c.w.u.;
ul. Jana Pawta 11 15 - wykonanie docieplenia przegréd
zewnetrznych i wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej
i okiennej oraz wykonanie instalacji gazowej wraz z montazem
kottéw gazowych dwufunkcyjnych, montazem instalacji
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.
. . . Zaktad Gospodarki
Przytaczenie budynkdédw zarzadzanych przez powiat Cieptownicze]
tomaszowski do miejskiej sieci cieptowniczej: Zespotu Szkét w Tomaszowie
3. Ponadgimnazjalnych Nr 3, Domu Pomocy Spotecznej Nr 1 Mazowieckim ZREALIZOWANE
przy ulicy Farbiarskiej, obiektéw po bytym Zespole Starostwo ’
Ponadgimnazjalnym Szkét Zawodowych i Ogélnoksztatcacych .
Powiatowe
Sukcesywne przechodzenie na zaréwki typu LED, wymiana
instalacji elektrycznej, instalowanie urzadzen elektrycznych Starostwo
4. o matym poborze pradu, Wymiana instalacji c.o. Powiatowe ZREALIZOWANE
we wszystkich budynkach szkoty - I Liceum Og6lnoksztatcace
w Tomaszowie Maz. im. ]. Dgbrowskiego
5 Filia Domu Pomocy .Spo}ec.zm.ej yl. Farbigrska 27/29 G?;‘;Eg?j’to ZREALIZOWANE
- podiaczenie do sieci cieptowniczej S
Mazowiecki
6 Wymiana wezla cieptowniczego oraz instalacji c.0.i c.w.u. Starostwo ZREALIZOWANE
' dla I Liceum Ogo6lnoksztatcacego Powiatowe
Gmina-Miasto
7. Gimnazjum nr 6 ul. Jatowcowa 8 - wymiana instalacji C.0. Tomaszow NIEZREALIZOWANE
Mazowiecki
Poradnia lekarzy ul. Zagajnikowa 3 - modernizacja CO, rur Inwestor
8. oraz grzejnikéw; wymiana podgrzewacza cieptej wody, ZREALIZOWANE
wymiana o$wietlenia na energooszczedne prywatny
Gmina-Miasto ZREALIZOWANE
9 Gmina-Miasto Tomaszéw Mazowiecki, ul. POW 10/16 - Tomaszéw CZEsclowo/
' wymiana c.0. w budynkach A i D /kontynuacja/ Mazowiecki W TRAKCIE
REALIZAC]I
Zesp6t Szkét Ponadgimnazjalnych im. Staszica ul. Sw. Starostwo Zig:.éggwgyl;
10. [}ntoniego 57/61 - termomodernizacja catos$ci budynku Powiatowe W TRAKCIE
gtéwnego szkoty — A; termomodernizacja dachu budynku B REALIZAGJI
11 Zespot Szkoét Ponadgimnazjalnych nr 6 u. Strefowa 3 - Starostwo NIEZREALIZOWANE
' modernizacja instalacji elektrycznej oraz c.o. Powiatowe
Montaz instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. Wiaéciciele
12. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych . - ZREALIZOWANE
na os. ,Michatéowek” nieruchomosci
13, Przeksztatcenie kottowni ZGC Tomaszéw Mazowiecki przy ZGC Tomaszow NIEZREALIZOWANE

ulicy Wierzbowej w elektrocieptownie (kogeneracja)

Mazowiecki
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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]

DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

Podmiot
. . . S STATUS
L.p. Dziatania zapisane w PGN 0dp0w1e'c121a.lny REALIZAC]I
za realizacje
o N S ZGC Tomaszow
14. Budowa sieci cieptowniczej w ul. Zgorzelickiej M ZREALIZOWANE
Mazowiecki
15. Planowana budowa cieptowni geotermalnej z6c Tom.aszo.w NIEZREALIZOWANE
Mazowiecki
16. Budowa sieci cieptowniczej na Osiedlu Wyzwolenia z6e Tom.aszo.w ZREALIZOWANE
Mazowiecki
17, Przquczenle.do mle]s.kle,] sieci c1ep%ovxlmlcze] .buFl}{nkow przy ZGC Tom.aszo_w ZREALIZOWANE
ulicy Czolgistéw, Sw. Antoniego, Niskiej Mazowiecki
18. | Wymiana pomp obiegowych w cieptowni przy ul. Wierzbowej | 2GC TOMaSZOW | g ppal 170 WANE
’ y pomp gowy p przy J Mazowiecki
Wymiana odcinka sieci kanatowej DN 250 w ulicy Sikorskiego ZGC Tomaszow
19. (od komory K1 do komory K1/2 (1 ETAP) Mazowiecki CRELLZOILNE
Przytaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynkéw prz ZREALIZOWANE
v Lo mi€jsxie) siecl clep °) DUGYNKOWDYZY | 7GC Tomaszéw CZESCIOWO/
20. ulicy Farbiarskiej, Zgorzelickiej, Stolarskiej, Murarskiej, M
Legionéw, Nowowiejskiej, Sw. Antoniego Mazowiecki W TRAKCIE
§1onow, NOWOWIE]SKI€), SW. § REALIZACJI
21, Wymiana odC}nka sieci kanatowej DN 250 ZGC Tom-aszo-w ZREALIZOWANE
w ulicy Oskara Langego Mazowiecki
22, Przyl}a)czemeT d(? m1e]§k1e] 51ec1.c1ep%own¥cze] pllldynlfow,przy ZGC Tom.aszo.w ZREALIZOWANE
ulicy Barlickiego, Sw. Antoniego, Farbiarskiej, Legionéw Mazowiecki
23, Przytaczenie do m.1e]sk.1e] sieci .c1ep{.owmcz.e] nieruchomosci ZGC Tomgszqw NIEZREALIZOWANE
potozonej przy ulicy Pitsudzkiego Mazowiecki
24 Budowa sieci cieptowniczej $rédmiescie - ul. Pitsudzkiego ZGC Tomgszqw NIEZREALIZOWANE
(2019r.) Mazowiecki
Przytacze - Zesp6t Placowek Wychowania Pozaszkolnego ZGC Tomaszéw
25 im. rtm. Witolda Pileckiego - budynek przy ul. Farbiarskiej Mazowiecki NIEZREALIZOWANE
26. Budowa sieci cieptowniczej sSrodmiescie - ul. Pitsudzkiego ZGC Tom_aszo_w NIEZREALIZOWANE
(2020r.) Mazowiecki
27, Przy}qczem.e do.mle]skl.e] sieci c1epiovymcze1 budyn_kow ZGC Tom_aszo_w NIEZREALIZOWANE
przy ulicy Pitsudzkiego, Wschodniej, Krzyzowej Mazowiecki
28 Remont instalacji odpylam.a w kazdym.z kot%ow w cieptowni SM ,Przodownik” ZREALIZOWANE
przy ulicy Zawadzkiej
29, Remont kotta WR-S nrl oraz wy.kona.nle automatykl kottow SM ,Przodownik” ZREALIZOWANE
w cieptowni przy ulic Wierzbowej
30. Budowa sieci cieplnej do ulicy Warszawskiej i Gtoéwnej SM ,,Przodownik” NIEZREALIZOWANE
ZREALIZOWANE
Budowa przytaczy wysokich parametréw do obiektu dawne;j . CZESCIOWO/
3L Mleczarni oraz obiektéw przy ul. Dzieci Polskich SM ,Przodownik W TRAKCIE
REALIZAC]I
32. Budowa przytacza wysokich parametrow do Wspdlnoty SM ,Przodownik” ZREALIZOWANE
Mieszkaniowej przy ul. Szerokiej
Budowa przytaczy wysokich parametréw do pawilonow -
33. SM ,Przodownik NIEZREALIZOWANE

przy ul. Zawadzkiej
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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]

DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

L.p.

Dziatania zapisane w PGN

Podmiot
odpowiedzialny
za realizacje

STATUS
REALIZAC]I

34.

Zastapienie istniejgcych instalacji ogrzewania cieptej wody
uzytkowej opartych na gazowych ogrzewaczach
przeptywowych, instalacjami centralnej cieptej wody
uzytkowej - Osiedle Obroncéw Tomaszowa Mazowieckiego

SM , Przodownik”

ZREALIZOWANE

35.

Unowocze$nienie istniejacych weztéw cieplnych dzieki
zastosowaniu w nich nowoczesnych uktadéw automatycznej
regulacji - kottownia ul. Zawadzka

SM , Przodownik”

ZREALIZOWANE

36.

Poprawa kontroli pracy weztdw i instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody dzieki ciggtemu monitorowaniu
warunkow ich pracy - Spoétdzielnia zmierza do wykonania

uktadéw umozliwiajacych analize pracy uktadéw
zaopatrzenia w ciepto oraz zdalne ich sterowanie poprzez
system scentralizowanego monitoringu catodobowego
- kottownia ul. Zawadzka

SM , Przodownik”

NIEZREALIZOWANE

37.

Potaczenie systemu calodobowego monitoringu weztéw
cieplnych na osiedlu Obroncéw Tomaszowa Maz.z 1939 r.
z systemem monitoringu zrédta ciepta - kottownia przy
ul. Zawadzkiej

SM , Przodownik”

NIEZREALIZOWANE

38.

Modernizacja istniejgcych kanatowych sieci cieplnych
i zastgpienie ich sieciami budowanymi w technologiach
preizolowanych - kottownia przy ul. Zawadzkiej

SM , Przodownik”

ZREALIZOWANE

39.

Stosowanie technik opartych o paliwa odnawialne -
kolektory stoneczne, ogniwa fotowoltaiczne - kottownia
przy ul. Zawadzkiej

SM , Przodownik”

NIEZREALIZOWANE

40.

Program Eko-Przodownik - Blok 1 - ochrona $rodowiska,
Blok 2 - efektywno$¢ energetyczna, Blok 3 - zielone Zrédia

SM ,,Przodownik”

ZREALIZOWANE

41.

Budowa 500 szt. przytaczy o dtugosci 14 km z taczng moca
przytaczeniowa 7 800 kW (Budowa 3 stacji SN/nN, budowa
0,8 km kablowej linii SN i 4 km kablowej linii nN)

PGE Oddziat L.6d%

ZREALIZOWANE

42.

Przytaczenie budynku handlowego z mocg 1000 kW (Budowa
linii kablowej 15 kV 1,2 km wraz ze zlgczem 15 kV)

PGE Oddziat L.6d%

ZREALIZOWANE

43.

Przytaczenie centrum logistycznego z mocg 1000 kW
(Wyposazenie pola 15 kV oraz budowa linii kablowej 15 kV
1,9 km wraz ze ztgczem kablowym 15 kV)

PGE Oddziat L.6dz

ZREALIZOWANE

44.

Przytaczenie zaktadu produkcyjnego z moca 600 kW
(Wyposazenie pola 15 kV oraz budowa linii kablowej 15 kV
0,6 km wraz ze ztgczem kablowym 15 kV)

PGE Oddziat L.6dz

ZREALIZOWANE

45.

Przebudowa linii 110 kV Wolbdrz - Tomaszéw 1
(Dostosowanie linii 110 kV o dtugos$ci 15.9 km do pracy
w temperaturze +80C)

PGE Oddziat L.6dz

ZREALIZOWANE

46.

Przebudowa linii 110 kV Tomaszéw 1 - Opoczno
(Dostosowanie linii 110 kV o dtugosci 25 km do pracy
w temperaturze +80C)

PGE Oddziat L.6dz

ZREALIZOWANE

47.

Przebudowa linii 110 kV Bronistawo6w - Tomaszéw
(Dostosowanie linii 110kV - dt. 11,7 km do pracy
w temperaturze +80C)

PGE Oddziat L.6dz

ZREALIZOWANE

48.

Modernizacja stacji 110/15 kV Tomaszéw 1 (Modernizacja
stacji 110/15, rozdzielnia 110 kV i 15 kV, 40 polowa)

PGE Oddziat L.6dz

NIEZREALIZOWANE

49.

Tomaszéw Maz. ul. J. Pawta II, ul. Smugowa, ul. Stoneczna,
ul. Graniczna, ul. Stowackiego, ul. Wierzbowa, ul. Stolarska -
modernizacja sieci elektroenergetycznej SN i nN (Budowa
0,50 km linii sSredniego napiecia 15 kV, 1 stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, modernizacja 2 stacji
transformatorowych 15/0,4kV, 3,1 km linii niskiego napiecia,
wyniesienie uktadéw pomiarowych na zewnatrz, demontaze)

PGE Oddziat L.6dz

ZREALIZOWANE
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SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]

DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

Podmiot
. . . S STATUS
L.p. Dziatania zapisane w PGN 0dp0w1e'c121a.lny REALIZAC]I
za realizacje
Tomaszow Maz. ul. Henrykowska przebudowa sieci 0,4 kV
50. (Budowa 1,0 km linii niskiego napiecia, wymiana stupéw PGE Oddziat L6d? ZREALIZOWANE
w linii napowietrznej nN, podziat sieci, demontaz linii
napowietrznej, wymiana przytaczy na izolowane)
Tomaszéw Maz. ul. Krzyzowa, ul. Stowackiego (Budowa
51. 0,85 kam linii niskiego napiecia, wymiana przytaczy PGE Oddziat L6dz | NIEZREALIZOWANE
na izolowane, demontaz linii 0,4 kV, wyniesienie
uktadéw pomiarowych)
Tomaszéw Maz., ul. Warszawska (od Grota Roweckiego
52 do UI,' Barhcl.ﬂego) - modernizacja sieci nN - wyniesienie PGE Oddziat £E6d ZREALIZOWANE
uktadéw pomiarowych na zewnatrz (Wyniesienie uktadéw
pomiarowych na zewnatrz wraz z budowg WLZ - 290 szt.)
Tomaszow Maz. ul. Jatlowcowa i Piekna- modernizacja sieci
15 kVi 0,4 kV (Budowa 1,05 km linii $redniego napiecia sz
>3 15kV, 1 stacji transformatorowej 15/0,4 kV, 1,22 km linii PGE Oddziat £.6dz CRELLZOILNE
niskiego napiecia, wyniesienie uktadéw pom. na zewnatrz)
Tomaszéw Maz. ul. Wilcza, ul. Hubala, ul. Gminna-
modernizacja sieci 15 kVi 0,4 kV (Budowa 0,75 km linii
54. $redniego napiecia 15 kV, 2 stacji transformatorowych PGE Oddziat 1.6dz ZREALIZOWANE
15/0,4 kV, 2,5 km linii niskiego napigcia, wyniesienie
uktadéw pomiarowych na zewnatrz)
Tomaszéw Maz. ul. Fabryczna ul. Bociania, ul. Hubala -
modernizacja sieci 15kV i 0,4kV (Budowa 3,20 km linii
niskiego napiecia, wymiana stacji transformatorowe;j.
55. [Budowa 0,70 km linii $redniego napiccia 15 kV, PGE Oddziat £6d? ZREALIZOWANE
1 stacji transformatorowej 15/0,4 kV, wyprowadzenie mocy
na istniejaca sie¢ 0,4 kV, podziat sieci 0,4 kV, 0,65 km linii
niskiego napiecia, wymiana przytaczy na izolowane,
wyniesienie uktadéw pomiarowych linii 0,4 kV)
56, Sukcesywna wymiana gazowej sieci stalowej Polska Spo%ka ZREALIZOWANE
na polietylenowa Gazownictwa
57. Gazyfikacja niezgazyfikowanych obszaréw miasta Polska Spo%ka ZREALIZOWANE
Gazownictwa
ZREALIZOWANE
58 Modernizacja sieci gazowej w nastepujacych ulicach: Polska Spotka CZEScIowo/
’ Skorupki, Kombatantéw, Dzieci Polskich, Zawadzka, Polna Gazownictwa W TRAKCIE
REALIZAC]I
59, Modernizacja dwéch §tac11 gazowych przy ulicy Warszawskiej Polska S_po%ka ZREALIZOWANE
i Grota-Roweckiego Gazownictwa
Rewitalizacja terenéw mieszkalnych (centrum) znajdujacych Wiaéciciele
sie w obrebie ulic: Pitsudskiego, Stowackiego, Krzyzowa, nieruchomosci ZREALIZOWANE
Grunwaldzka, Murarskiej i Meca, obejmujaca modernizacje . - ’ CZEScIiowo/
60. . . - Gmina-Miasto
i przebudowe kamienic pozostajacych w zasobach . W TRAKCIE
: . L Tomaszow
komunalnych, zagospodarowanie podwoérek i zmiany S REALIZA(]I1
. Mazowiecki
funkcjonalne
Gleboka termomodernizacja budynku szkoty podstawowej Starostwo
61. | ibudynku szkoty zawodowej w Specjalnym Osrodku Szkolno- . ZREALIZOWANE
Powiatowe
Wychowawczym
Kompleksowa termomodernizacja budynku warsztatéw Starostwo
62. szkolnych Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 3 Powiatowe ZREALIZOWANE
ZREALIZOWANE
63 Gleboka termomodernizacja budynku A Zespotu Starostwo CZESciowo/
' Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 2 Powiatowe W TRAKCIE
REALIZAC]I
64. Termomodernlzalqa potaci .dacho'we] w budynku C Zespotu Star'ostwo NIEZREALIZOWANE
Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 2 Powiatowe
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Podmiot
. . . S STATUS
L.p. Dziatania zapisane w PGN 0dp0w1e'c121a.lny REALIZAC]I
za realizacje
Gleboka termomodernizacja budynku zaktadu pielegnacyjno- 2Nz
65 opiekunczego przy ulicy Niskiej bedgcego w strukturach Starostwo (G2 XE 10
. P Tomagszet\)/vsiie oyCentrur]n quraow%a Sp.zo.0 Powiatowe W TRAKCIE
g p-z0.0. REALIZACJI
66. Kompleksowa termqmodermzac;g budynku quu Pomocy Starf)stwo ZREALIZOWANE
Spotecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej Powiatowe
67. Gteboka termomodernlzaCJa.Domu quocy Spotecznej Nr 1 Starf)stwo NIEZREALIZOWANE
przy ulicy Polnej Powiatowe
68. Gteboka termomodernlza.qa Domu Pomocy Spotecznej Nr 2 Starf)stwo NIEZREALIZOWANE
przy ulicy Jana Pawta Il Powiatowe
. I . . Gmina-Miasto
69. Dom dla oséb z zaburzeniami psychlcznyml ul. Szkolna 14A Tomaszéw ZREALIZOWANE
- remont kapitalny dachu L
Mazowiecki
. . , . Gmina-Miasto
70. Gimnazjum nr 7 - hala sportpwa ul. Sw. Antonlfego 43/45 Tomaszow NIEZREALIZOWANE
- termomodernizacja wraz z wentylacja S
Mazowiecki
71, Mtodziezowy Don} qutury 1.11. Moscickiego 3 - remont Starpstwo NIEZREALIZOWANE
i ocieplenie dachu Powiatowe
. . . Gmina-Miasto
72 Specjalny Osrodek Szkolno - Wyghovaayv.czy ul. Majowa 1/13 Tomaszéw ZREALIZOWANE
- termomodernizacja Scian S
Mazowiecki
73, Zespot Szkot PonadglmnaZJalnygh nr 6 u. Strgfowa 3 -remont Starpstwo NIEZREALIZOWANE
dachu pracowni artystycznej Powiatowe
74, Spo}dmelmla Mleszkaplowa Przodownik - prace SM ,Przodownik” ZREALIZOWANE
inwestycyjno-remontowe
. . , . o Gmina-Miasto
75 Gimnazjum nr 7 ul. Sw. @nFomeg:o 43/46 - modernizacja Tomaszéw ZREALIZOWANE
o$wietlenia S
Mazowiecki
Centrum Kszta}genia Ustawicznego w Tomaszowie
Mazowieckim ul. Sw. Antoniego 47 termomodernizacja
budynku gtéwnego i biblioteki Centrum Ksztatcenia Centrum
Ustawicznego Samorzadu Wojewddztwa Lodzkiego Ksztatcenia
76. tj. ocieplenie $cian zewnetrznych i dachu, wymiana stolarki Ustawicznego, ZREALIZOWANE
okiennej i drzwiowej zewnetrznej, wymiana instalacji c.o., Marszatek
zmiana zrodta ciepta na gazowe, instalacja odnawialnych Wojewodztwa
Zrédet energii, ocieplenie stropodachu na budynku
gtdwnym i bibliotece
Gmina-Miasto ZREAQIZOWANE
Wymiana o$wietlenia ulicznego na LED-owe . CZESciowo/
77. . . Tomaszow
ze sterowaniem logicznym Mazowiecki W TRAKCIE
REALIZAC]I
»Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu G?:ﬁ:i?;;co
78, zblorowegg wraz z mfra.str'l'lkturq towarzyszch, Mazowiecki, MZK ZREALIZOWANE
w Tomaszowie Mazowieckim” - zakup 20 autobuséw Tomaszéw
hybrydowych (dla MZK) Mazowiecki
,Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem Mﬁ;;ﬁgs?w
79, technicznym do ich obs%ugl elementami nowoczesnego Gmina-Miasto ZREALIZOWANE
systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie .
Mazowieckim” - zakup 5 autobuséw hybrydowych Tomaszow
Mazowiecki
Gmina-Miasto
80. Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej Tomaszow ZREALIZOWANE
Mazowiecki
Gmina-Miasto
81. | Mtodziezowy Dom Kultury ul. PCK 10 - doprowadzenie wody Tomaszow NIEZREALIZOWANE
Mazowiecki
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Podmiot
. . . S STATUS
L.p. Dziatania zapisane w PGN 0dp0w1e'c121a.lny REALIZAC]I
za realizacje
Zesp6t Szkét Ponadgimnazjalnych im. Staszica ul. Sw. Starostwo
82. Antoniego 57/61 - wymiana o$wietlenia na LED, . ZREALIZOWANE
N . Powiatowe
modernizacja instalacji wod.-kan.
Rewitalizacja centrum miasta - etap II (kwartat ulic:
Legionéw - Stowackiego - Polna - Jerozolimska -
Barlickiego) obejmujaca projekty infrastrukturalne w ramach . . ZREALIZOWANE
. . . Gmina-Miasto z
programéw: ,Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni . CZEScIowo/
83. . : Lo s . Tomaszow
publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenéw Mazowiecki W TRAKCIE
zielonych - Miasto nad Rzeka” oraz ,,Budowa, rozbudowa REALIZA(]I
i przebudowa budynkdéw i ich adaptacja na cele kulturalne -
Miasto Otwarte”
Projekt Warszawska - obejmujacy obszar ul. Warszawskiej Gmina-Miasto
84. i osiedla Starzyce - opracowanie koncepcji projektowej, Tomaszow NIEZREALIZOWANE
planu zagospodarowania i przebudowy Mazowiecki
Gmina-Miasto
85. Koncepcja rewitalizacji starego Centrum Miasta Tomaszow ZREALIZOWANE
Mazowiecki
Budowa budynku dydaktycznego w technologii budynku Starostwo
86. pasywnego na terenie Zespotu Szkét . NIEZREALIZOWANE
. . Powiatowe
Ponadgimnazjalnych Nr 3
Rozbiérka istniejacych budynkéw znajdujacych sie na terenie Mﬁi;ﬁzzlﬁ?w
87. zajezdni autobusowej oraz budowa nowego budynku Gmina-Miasto ZREALIZOWANE
zajezdni autobusowej na potrzeby Miejskiego Zaktadu .
. : . Co Tomaszow
Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim S
Mazowiecki
Realizacja planéw edukacyjnych dla szkét z zakresu Gmina-Miasto
88. efektywnosci energetycznej, OZE Tomaszow ZREALIZOWANE
i zréwnowazonej mobilnosci Mazowiecki
Gmina-Miasto
89. Kampania informacyjna i szkolenia w zakresie eco-drivingu Tomaszow NIEZREALIZOWANE
Mazowiecki
Gmina-Miasto
90. System monitoringu no$nikéw energii, wody i $ciekéw Tomaszow NIEZREALIZOWANE
Mazowiecki
Termomodernizacja budynku tj. docieplenie $cian
zewnetrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej, przebudowa systemu grzewczego, budowa WM przy
91. . o L . ! ul. Zgorzelickiej ZREALIZOWANE
instalacji OZE, modernizacja instalacji wewnetrznych CO,
) . . g G . 14/18
CWU i energii elektrycznej, wymiana o$wietlenia
na energooszczedne w czeSciach wspoélnych budynku
Modernizacja pokrywy dachowej wraz z ociepleniem,
modernizacja instalacji CO, modernizacja lub wymiana okien, Ochotnicza Stra
92. modernizacja drzwi wej$ciowych oraz wiatrotapu, . ZREALIZOWANE
R o . . . Pozarna
modernizacja instalacji cieptej wody, docieplenie budynku
- Budynek OSP Tomaszéw Mazowiecki
TOMTEX S.A
Urzadzenia fotowoltaiczne o wydajnosci 550 kW/dobe Zak&i{nfi’;z;mgs%u
93. na powierzchni 4 000 m2 na dachu zaktadu podmiotu nianeg: ZREALIZOWANE
odpowiedzialnego za realizacje ul. Wiékiennicza
12/18,97-200
Tomaszéw Maz.
Efektywne energetycznie obiekty Archidiecezji L.odzkiej ﬁg;}zliglesle i]sa
94. | w Tomaszowie Mazowieckim - Katolicka Szkota Podstawowa R ZREALIZOWANE

i budynek administracyjno-gospodarczy

Skorupki 1,
90-458 Lodz
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Podmiot
. . . S STATUS
L.p. Dziatania zapisane w PGN 0dp0w1e'c121a.lny REALIZAC]I
za realizacje
Parafia pw. Sw.
Gteboka modernizacja energetyczna obiektow nalezacych w ?2;(1):1151;5\(/)\/ie
95. do Parafii Sw. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim przy NIEZREALIZOWANE
. e . Maz., ul. P.O.W 2,
ul. P.0.W 2 w Tomaszowie Mazowieckim .
Tomaszow
Mazowiecki
Budowa turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu ZGWK
96. technologicznego oczyszczalni $ciekdw w Tomaszowie w Tomaszowie ZREALIZOWANE
Mazowieckim - Matej Elektrowni Wodnej (MEW) Mazowieckim
Kompleksowa wymiana o$wietlenia na elektryczne o niskim ZGWK
97. ompleksowa wymlana oswietienia na eiextryczne o mis w Tomaszowie ZREALIZOWANE
poborze pradu we wszystkich obiektach ZGWK o
Mazowieckim
Instalacje fotowoltaiczne dla Zaktadu Gospodarki ZGWK Ziggggg%gyf"
98. Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie w Tomaszowie
Mazowieckim Spoétka z 0.0 Mazowieckim W TRAKCIE
p O REALIZACJI
Wymiana taboru samochodowego na samochod ZGWK
99. T e hvbrdor 1ob Aokt 100 w Tomaszowie | NIEZREALIZOWANE
pe ybrydowy yezny Mazowieckim
Budowa prgy}ac.zy do nler.uchomosm potozonych przy ZREALIZOWANE
ul.: Sw. Antoniego i Gtowackiego 37,40,43,46 w obrebie 13, . 5
C L s ZGC Tomaszow CZESsciowo/
100. ul. Legionéw 57, ul. Strzeleckiej 35, ul. Barlickiego 20, L
P . . . Mazowiecki W TRAKCIE
Moscickiego 13, ul. Zgorzelickiej 5, ul. Lewej 13, Smugowej 49 REALIZACJI
B, C, D, ul. Pertowej 16, ul. Fabrycznej 13
101. Budowa 13 przylaczy do nlleruchomos.a pgiozonych ZGC Tom.aszo.w ZREALIZOWANE
na ul. Dywanowej/Przedzalnianej Mazowiecki
102. Budowa.51ec1 c1ep{ovyn1cze] w ul. Fab.ryczpe], Pr.zgdzalmane] ZGC Tomgszqw ZREALIZOWANE
i Dywanowej oraz w ul. Sterlinga i Benniego Mazowiecki
ZREALIZOWANE
. ) ZGC Tomaszéw CZESCIOWO/
103. Budowa nowego Zrédta Kogeneracyjnego Mazowiecki W TRAKCIE
REALIZAC]I
Rozwoj publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup
nowych autobuséw elektrycznych wraz z infrastruktura MZK Tomaszéw
tadowania oraz infrastruktura towarzyszaca lub autobuséw Mazowiecki, ZAPLANOWANE
104. spetniajacych normy emisji spalin EURO 6 (wybdr srodkéw Gmina Miasto DO REALIZAQI
transportu - np. autobusy elektryczne, EURO 6, hybrydowe - Tomaszow PO 2020 ROKU
uzalezniony jest od mozliwosci uzyskania dofinansowania Mazowiecki
na zakup taboru ze zZrédet zewnetrznych)
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Zarzadca
105. potozonego przy ul. Strzeleckiej 15 w Tomaszowie Nieruchomosci, NIEZREALIZOWANE
Mazowieckim SM ,,Grota”
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Zarzadca
106. potozonego przy ul. Granicznej 61 w Tomaszowie Nieruchomosci, ZREALIZOWANE
Mazowieckim SM ,,Grota”
Kompleksowe zaprojektowanie, dostawa i montaz systemu
modutéw fotowoltaicznych wraz z niezbednym
wyposazeniem, wytwarzajacych energie elektryczng oraz
innych instalacji OZE na terenie nieruchomosci zamieszkania
zbiorowego .nalezqc.ych do wspodlnot mleszkanlovyych MG Property ZAPLANOWANE
(budowa instalacji PV 0o mocy od 3 do 10 kW m.in. Sp.zo.0,,
107. . . DO REALIZAC]I
w nastepujgcych budynkach: WM ul. Ogrodowa 12-22, WM Wspdlnoty PO 2020 ROKU
ul. Ogrodowa 12-22A, WM ul. Smugowa 1/11, WM ul. Smugowa Mieszkaniowe

13-23A, WM ul. Szeroka 13, WM ul. Szeroka 7/11A, WM

ul. Nowowiejska 20-204, WM ul. Stowackiego 8/10, WM

ul. Wandy Panfil 42A, WM ul. Ligii Morskiej i Rzecznej 5,
WM ul. Browarna 9/13)
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Podmiot
. . . S STATUS
L.p. Dziatania zapisane w PGN odp0w1e'c121a.lny REALIZAC]I
za realizacje
Termomodernizacja budynku II Liceum Ogdélnoksztatcacego Starostwo ZIRLINOIANE
108. w Tomaszowie Mazowieckim Powiatow L]
omaszowie Mazowiec owiatowe PO 2020 ROKU
Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu
zblorowego wrazz 1r}frastrukturq towa}rzyszacq o - ZAPLANOWANE
w Tomaszowie Mazowieckim (w ramach projektu planuje sie Urzad Miasta -
1009. p . i, DO REALIZA(JI
zakup 7 szt. autobuséw hybrydowych przeznaczonych Wydziat Inwestycji
. R ; PO 2020 ROKU
do regularnej komunikacji miejskiej wraz z niezbednq
infrastrukturg)
Rower miejski wraz z infrastruktura towarzyszaca
w Tomaszowie Mazowieckim (planuje sie wprowadzic system
roweru miejskiego wraz z catq infrastrukturg towarzyszqcq
jako alternatywny Srodek transportu, umozliwiajqc . ZAPLANOWANE
) . ; S L . Urzad Miasta -
110. | mieszkaricom szybkie poruszanie sie po miescie; system bedzie Wvdziat Inwestvcii DO REALIZA(]I
réwniez dobrym uzupelnieniem komunikacji miejskiej; y ¥l PO 2020 ROKU
docelowo planuje sie do dyspozycji mieszkaricéw 150 roweréw
wraz ze stacjami rowerowymi oraz niezbedngq infrastrukturq
celem prawidtowego dziatania catego systemu)
Wymiana o$wietlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym
‘(w r‘amach projektu za,plqnowzlmo: instalacje ok. 5 498 szt. ' . ZAPLANOWANE
inteligentnych opraw oswietlenia zewnetrznego ze Zrédtami Urzad Miasta -
111. ST . . . ) " DO REALIZA(]I
LED, wyniesienie i instalacje ok. 149 punktéw sterowania Wydziat Inwestycji
; e . PO 2020 ROKU
grupowego oprawamiw obwodzie oswietleniowym oraz
modernizacje ok. 149 szaf oswietleniowych)
Pl sl o cupoibiesens | tomasiowsie | zaPLNOWANE
112. . : . 0 . . Centrum Sportu DO REALIZA(]I
ograniczenia kosztéw energii elektrycznej dla Areny Lodowej
: y Sp.zo.0. PO 2020 ROKU
(planowana moc instalacji 1-1,5 MW)
Budowa nowych przytaczy do sieci cieptowniczej w celu
ograniczenia niskiej emisji na terenie Tomaszowa
Mazowieckiego (rok 2019: ul. Moscickiego 12, ul. Sikorskiego -
nowopowstaty budynek wielorodzinny, ul. Stowackiego 474,
ul. Sterlinga 104, ul. Krzyzowa 25/27-nowopowstaty budynek, ZGC Sp. z o.0. ZAPLANOWANE
113. ul. Fabryczna 28, ul. Przedzalniana 1; rok 2020.' ul. Niska 12, w Tomaszowie DO REALIZAC]I
ul. Fabryczna 21, ul. Legionéw 254, ul. Sw. Antoniego 9, Mazowieckim PO 2020 ROKU
ul. Polna 26, ul. Stowackiego 47, ul. Lewa 12, ul. Barlickiego
blok 3,4,5 - budynki powstajqce, ul. Moscickiego 13; rok 2021:
ul. Nadpiliczna, ul. Fabryczna 29B,
ul. Lewa 5-budynek projektowany)
Budowa Stacjonarnego Hospicjum w Tomaszowie
Mazowieckim przy ul. Kepa 2/4
(Budynek Hospicjum wybudowany zostanie w standardzie
energooszczednym o znacznie nizszym Zapf)trzebowaniu na EP
w stosunku do .b,udynku referer?cy]nego. Zrédto ogrzewania . ZAPLANOWANE
budynku stanowic bedq pompy ciepta (3 szt.) typu glikol/woda, Fundacja
114. p s ;. - . ., . » DO REALIZAC]I
ktorych zdolnos¢ produkcji energii cieplnej wynosi¢ bedzie »,Dwa Skrzydta PO 2020 ROKU

153,53 MWh/rok. Na budynku zainstalowane zostanq panele
fotowoltaiczne, ktérych zdolnos¢ produkcji energii elektrycznej
wynosi¢ bedzie 73 MWh/rok (261 szt. paneli o mocy 280 W
kazdy). W budynku zastosowany bedzie réwniez system
wentylacji mechanicznej z rekuperacjq).

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych przekazanych przez poszczegélne podmioty

25|Strona




SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]
DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

3. STOPIEN WYKONANIA PRZYJETYCH CELOW

Realizacja wszystkich zaplanowanych do wykonania w ramach ,Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” zadan, pozwoli osiaggna¢ nastepujace
efekty ekologiczne i energetyczne:

e redukcja emisji CO2 z obszaru miasta o 53 057,2 MgCO,

e redukcja zuzycia energii finalnej na terenie miasta o 10 532,2 MWh,

e zwiekszenie produkgcji energii z OZE na terenie miasta o 2 563,5 MWh,
e redukcja emisji pytéw zawieszonych na terenie miasta o 11,5 Mg.

W wyniku realizacji zadan zaplanowanych w ramach ,Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w perspektywie do konca 2020 r. osiggnieto nastepujace
efekty ekologiczne i energetyczne:

e redukcja emisji COz 0 2 172,6 MgCO-, co stanowi 4,1 % zaktadanego celu;

e redukcja zuzycia energii finalnej o 3 990,1 MWHh, co stanowi 37,9 % zaktadanego celu;
e wzrost produkcji energii z OZE o0 120,0 MW, co stanowi 4,7 % zakladanego celu;

e redukcja emisji pytéw zawieszonych o 11,5 Mg, co stanowi 44,3 % zaktadanego celu.

W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono stopienn wykonania przyjetych celéw
w ramach ,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w terminie
do korica 2020 roku.

Tabela 4. Stopieri wykonania celéw przyjetych w ,,Planie gospodarki niskoemisyjnej
dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w terminie do konca 2020 roku

Cele PGN PLANOWANE OSIAGNIETE STOPIEN
DO OSIAGNIECIA DO KONCA 2020 R. WYKONANIA
redukcja emisji CO2 o
[MgCO;] 53 057,2 2172,6 4,1%
redukcja zuzycia energii finalnej 10532 2 39901 37.9%
[MWh] ’ ’ 77
wzrost produkcji energii z OZE o
[MWh] 25635 120,0 4,7%
redukcja emisji pytéw zawieszonych 115 51 44,3%
[Mg] ) ) '
Zrédto: opracowanie wtasne
redukcja emisji pytow zawieszonych [Mg] - - - - - - - 44,3%
redukcja zuzycia enerygii finalnej [MWh] 7 V V V V 7 3Z§%
wzrost produkcji energii z OZE [MWh] 4,7%
redukcja emisji CO2 [MgCO2] 4,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Wykres 2. Stopien wykonania celow przyjetych w ,,Planie gospodarki niskoemisyjnej
dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w terminie do korica 2020 roku
Zrédto: opracowanie wtasne
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4. STRUKTURA ZUZYCIA NOSNIKOW ENERGII NA TERENIE MIASTA

4.1. Nosniki sieciowe - gaz ziemny

Zgodnie z danymi przekazanymi przez PGNiG Sp. z 0.0. zuzycie gazu ziemnego na terenie
Tomaszowa Mazowieckiego w 2020 roku wyniosto 433 487,2 MWh (co stanowi réwnowartos¢
ok. 64 tys. ton wegla kamiennego), w tym przez nastepujace sektory:

e przemyst - 360 751,1 MWh, co stanowi 83,2 %;

e gospodarstwa domowe - 57 753,2 MWHh, co stanowi 13,3 %j;
handel i ustugi - 14 900,8 MWh, co stanowi 3,4 %;
pozostatych odbiorcéw - 82,1 MWh, co stanowi 0,02 %.
Laczna liczba odbiorcéw gazu ziemnego na terenie Tomaszowa Mazowieckiego w 2020 r.
wyniosta 17 740, w tym 17 395 gospodarstw domowych, 269 podmiotéw z sektora handlowo-
ustugowego, 74 podmioty z sektora przemystu oraz 2 pozostatych odbiorcow.

Srednie zuzycie gazu ziemnego w przeliczeniu na jednego odbiorce w poszczegdlnych
sektorach w 2020 r. wyniosto:

4 875,0 MWh w przeliczeniu na 1 odbiorce w sektorze przemystowym;

55,4 MWh w przeliczeniu na 1 odbiorce w sektorze handlowo-ustugowym;

3,3 MWh w przeliczeniu na 1 gospodarstwo domowe;

41,1 MWh w przeliczeniu na 1 odbiorce pozostatego.

W kolejnej tabeli oraz na wykresach przedstawiono szczegétowe dane dotyczace zuzycia
gazu ziemnego na terenie Tomaszowa Mazowieckiego.

Tabela 5. Zuzycie gazu ziemnego na terenie Tomaszowa Mazowieckiego w latach 2017-2020

. ZUZYCIE GAZU ZIEMNEGO [MWh]

gosp. domowe przemyst handel i ustugi pozostali SUMA
2017 57 964,8 475139,6 16 240,8 50,4 549 395,6
2018 51816,8 445 062,3 16 234,6 83,5 513197,2
2019 53950,5 424 568,1 15219,7 86,0 493 824,3
2020 57 753,2 360 751,1 14900,8 82,1 433 487,2

Zrédto: PGNIG Sp. z 0.0, GUS

Tabela 6. Liczba odbiorcéw gazu ziemnego na terenie Tomaszowa Maz. w latach 2017-2020

. LICZBA ODBIORCOW GAZU ZIEMNEGO [SZT.]

gosp. domowe przemyst handel i ustugi pozostali SUMA
2017 17 019 75 280 2 17 376
2018 17 073 74 289 2 17 438
2019 16 752 74 272 2 17 100
2020 17 395 74 269 2 17 740

Zrédto: PGNiG Sp. z o.0., GUS

Tabela 7. Srednie zuzycie gazu ziemnego w przeliczeniu na 1 odbiorce na terenie
Tomaszowa Mazowieckiego w latach 2017-2020

ZUZYCIE GAZU ZIEMNEGO W PRZELICZENIU NA 1 ODBIORCE [MWh]
Rok gosp. domowe przemyst handel i ustugi pozostali SUMA
2017 3,406 6 335,2 58,0 25,2 31,6
2018 3,035 6014,4 56,2 41,8 29,4
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wykorzystywania tego paliwa (np.

ZUZYCIE GAZU ZIEMNEGO W PRZELICZENIU NA 1 ODBIORCE [MWh]
Rok
gosp. domowe przemyst handel i ustugi pozostali SUMA
2019 3,221 57374 56,0 43,0 28,9
2020 3,320 4875,0 55,4 41,1 24,4
Zrédto: PGNiG Sp. z 0.0, GUS
3,44% 0,02%
13,32%
przemyst
gosp. domowe
@ handel i ustugi
@ pozostali
83,22%

Wykres 3. Struktura zuZycia gazu ziemnego na terenie Tomaszowa Mazowieckiego w 2020 r.
Zrédto: PGNiG Sp. z o.o.
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Wykres 4. Zuzycie gazu ziemnego na terenie Tomaszowa Mazowieckiego
w latach 2017-2020 [MWh]
Zrédto: PGNIG Sp. z o.0.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w niniejszym rozdziale, na terenie Tomaszowa

Mazowieckiego nastepuje wzrost liczby odbiorcéw gazu ziemnego, co jest sytuacjg korzystng,
poniewaz gaz ziemny jest niskoemisyjnym nosnikiem energii. Korzystng sytuacjg jest rowniez
spadek Sredniego zuzycia gazu ziemnego w przeliczeniu na 1 odbiorce. Zjawisko to swiadczy
0o wdrazaniu przez odbiorcow rozwigzan z zakresu racjonalizacji (wzrostu efektywnosci)
termomodernizacja budynkéw, wymiana urzadzen

grzewczych, zmiany technologiczne w zaktadach produkcyjnych, itp.).
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4.2. Nosniki sieciowe - energia elektryczna

Zgodnie z danymi przekazanymi przez PGE Dystrybucja S.A. zuzycie energii elektrycznej

na terenie Tomaszowa Mazowieckiego w 2020 roku wyniosto 232 898 MWh, w tym przez
nastepujace sektory:
przemyst - 147 160 MWh, co stanowi 63,2 %;
gospodarstwa domowe - 45 371 MWh, co stanowi 19,5 %;
handel i ustugi - 40 263 MWh, co stanowi 17,3 %;
pozostatych odbiorcéw (pobdr krétkotrwaty) - 104 MWh, co stanowi 0,04 %.
Laczna liczba odbiorcow energii elektrycznej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego
w 2020 r. wyniosta 32 759, w tym 30 126 gospodarstw domowych, 2 537 podmiotéw z sektora
handlowo-ustugowego, 76 podmiotéw z sektora przemystu oraz 20 pozostatych odbiorcéw
(pobdr krotkotrwaty).

Srednie zuzycie energii elektrycznej w przeliczeniu na jednego odbiorce w poszcze-

g6lnych sektorach w 2020 r. wyniosto:
e 1936,3 MWh w przeliczeniu na 1 odbiorce w sektorze przemystowym;
e 159 MWh w przeliczeniu na 1 odbiorce w sektorze handlowo-ustugowym;
e 1,5 MWh w przeliczeniu na 1 gospodarstwo domowe;
e 5,2 MWh w przeliczeniu na 1 odbiorce pozostatego (pobdr krotkotrwaty).

W kolejnej tabeli oraz na wykresach przedstawiono szczegétowe dane dotyczace zuzycia

energii elektrycznej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego.

Tabela 8. Zuzycie energii elektrycznej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego w latach 2016-2020

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNE] [MWh]

Rok TARYFA B TARYFA C TARYFA G TARYFAR

(gtéwnie (gtéwnie handel | (gospodarstwa (pobor SUMA

przemyst) i ustugi) domowe) krétkotrwaty)
2016 156 652 39887 41842 24 238405
2017 163 118 42507 43572 10 249 207
2018 166 450 41786 43374 106 251716
2019 162 047 42 823 43860 106 248 836
2020 147 160 40 263 45371 104 232898

Zrédto: PGE Dystrybucja S.A.

Tabela 9. Liczba odbiorcéw energii elektrycznej na terenie Tomaszowa Maz. w latach 2016-2020

LICZBA ODBIORCOW ENERGII ELEKTRYCZNE] [SZT.]

Rok TARYFA B TARYFA C TARYFA G TARYFAR

(gtéwnie (gtéwnie handel | (gospodarstwa (pobér SUMA

przemyst) i ustugi) domowe) krétkotrwaty)
2016 76 2633 30089 25 32823
2017 67 2617 29982 11 32677
2018 74 2639 29996 29 32738
2019 72 2519 29877 21 32489
2020 76 2537 30126 20 32759

Zrédto: PGE Dystrybucja S.A.
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Tabela 10. Srednie zuzycie energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 odbiorce
na terenie Tomaszowa Mazowieckiego w latach 2016-2020

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNE] W PRZELICZENIU NA 1 ODBIORCE [MWh]

Rok TARYFAB TARYFA C TARYFA G TARYFAR

(gtéwnie (gtéwnie handel (gospodarstwa (pobor SUMA

przemyst) i ustugi) domowe) krotkotrwaty)
2016 2061,211 15,149 1,391 0,960 7,263
2017 2 434,597 16,243 1,453 0,909 7,626
2018 2 249,324 15,834 1,446 3,655 7,689
2019 2 250,653 17,000 1,468 5,048 7,659
2020 1936,316 15,870 1,506 5,200 7,109

Zrédto: PGE Dystrybucja S.A.
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przemyst

gospodarstwa domowe
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63,19%
O pobdr krétkotrwaty

Wykres 5. Struktura zuzycia energii elektrycznej na terenie
Tomaszowa Mazowieckiego w 2020 r.
Zrédto: PGNIG Sp. z o.o.
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Wykres 6. Zuzycie energii elektrycznej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego
w latach 2016-2020 [MWh]

Zrédto: PGNiG Sp. z o.o.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w niniejszym rozdziale, zaréwno liczba odbiorcéw
energii elektrycznej, taczne zuzycie energii elektrycznej oraz zuzycie energii elektrycznej
w przeliczeniu na 1 odbiorce, nie wykazuja wyraznych tendencji wzrostowych/spadkowych
na terenie miasta.
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4.3. Nosniki sieciowe - ciepto systemowe

Dziatalnos¢ ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

W 2020 r. Zaklad Gospodarki Cieptowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
sprzedat 349 482 G] ciepta przy mocy zamoéwionej na poziomie 64,52 MW. Liczba odbiorcow
ciepta wedtug stanu na dzient 31.12.2020 r. wynosita 233, w tym:

e 171 odbiorcow w sektorze mieszkaniowym, co stanowi 73,4 %;
e 12 odbiorcéw w sektorze instytucji budzetowych, co stanowi 5,2 %;
e 50 pozostatych odbiorcéw, co stanowi 21,4 %

W kolejnej tabeli oraz na wykresach przedstawiono dane dotyczace mocy zamdéwionej

oraz wielkoSci sprzedazy ciepta przez ZGC Sp. z 0.0. w latach 2014-2020.

Tabela 11. Moc zaméwiona oraz sprzedaz ciepta przez ZGC Sp. z o0.0. w latach 2014-2020

Ciepto sprzedane
Rok Ciepto sprzedane [G]] Moc zamdéwiona [MW] w przeliczeniu na 1 MW
mocy zamowionej [G]]
2014 323226 55,65 5808
2015 324 402 56,64 5727
2016 352588 57,92 6 088
2017 380 086 60,64 6 268
2018 376 680 63,27 5954
2019 361 690 64,37 5619
2020 349 482 64,52 5417

Zrédto: ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
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Wykres 7. Sprzedaz ciepta przez ZGC Sp. z o.0. w latach 2014-2020 [G]]
Zrédto: ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
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Wykres 8. Moc cieplna zaméwiona przez odbiorcow w latach 2014-2020 [MW]
Zrédto: ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
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W zwigzku z procesem ciagtego przytaczania odbiorcéw do sieci cieptowniczej moc
cieplna zamoéwiona przez odbiorcéw systematycznie rosnie. Jest to korzystna sytuacja, poniewaz
ciepto systemowe jest ekologicznym nos$nikiem energii. Przytgczanie odbiorcéw ogrzewanych
przez indywidualne Zrédta grzewcze do sieci cieptowniczej, pozwala redukowac zjawisko
tzw. ,niskiej emisji”, ktére jest gtdwna przyczyna zlej jakoSci powietrza na terenie kraju.
Korzystng sytuacja jest rowniez obserwowany od 2017 r. spadek wielkoSci sprzedazy ciepta
(przy jednoczesnym wzrosScie mocy zamdwionej), co $wiadczy o wdrazaniu przez odbiorcéw
rozwigzan z zakresu racjonalizacji (wzrostu efektywnosci) wykorzystywania ciepta
(np. termomodernizacja budynkéw, wymiana urzadzen grzewczych, modernizacja instalacji c.0.)

Dziatalnos¢ Spétdzielni Mieszkaniowej ,Przodownik”
W 2020 r. Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Przodownik” sprzedata tacznie 115 866 GJ ciepta,

w tym: sprzedaz ciepta do zasob6éw mieszkaniowych nalezacych do SM wyniosta 91 583 GJ
(co stanowi 79,0 %), do lokaléw uzytkowych nalezacych do SM - 2207 GJ (1,9 %) oraz
do odbiorcow zewnetrznych - 22076 G] (19,1 %). Moc cieplna zamoéwiona z kottowni
eksploatowanej przez SM ,Przodownik” wg stanu na dzien 31.12.2020 r. wyniosta 19,55 MW.
Liczba oraz powierzchnia ogrzewanych obiektéw przez SM przedstawia sie nastepujaco
(stanna 31.12.2020 r.):

e 52 budynki mieszkalne wielorodzinne nalezace do SM o powierzchni 148 443 m?;

e 8lokali uzytkowych nalezacych do SM o powierzchni 6 465 mz?;

e 7 budynkéw mieszkalnych odbiorcéw zewnetrznych o powierzchni 12 805 mz;

e 21 budynkéw niemieszkalnych odbiorcow zewnetrznych o powierzchni 38 136 m2.

4.4. Nosniki indywidualne - sektor mieszkalnictwa

W 2019r. Urzad Miasta przeprowadzit na terenie Tomaszowa Mazowieckiego
inwentaryzacje urzadzen grzewczych stosowanych w budynkach mieszkalnych. Lacznie
ankietyzacja objeto 5134 nieruchomos$ci mieszkalnych i zinwentaryzowano 5 834 urzadzen
grzewczych. Zdecydowanie najwiekszy udziat posiadajg urzadzenia grzewcze opalane paliwem
statym - 4 290 szt., co stanowi 73,5 %.

W kolejnej tabeli przedstawiono wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji urzadzen
grzewczych stosowanych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta.

Tabela 12. Wyniki przeprowadzonej przez Urzqd Miasta w 2019 r. inwentaryzacji urzqdzen
grzewczych stosowanych w budynkach mieszkalnych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego

Urzadzenia grzewcze [lo$¢ [szt.] Udziat
na paliwo state 4290 73,5%
na gaz ziemny 1284 22,0%
sie¢ cieptownicza 93 1,6%
na olej opatowy 84 1,4%
OZE 75 1,3%
budynki nieogrzewane 8 0,1%
SUMA 5834 100,0%

Zrédto: Urzqd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
W wyniku ankietyzacji pozyskano rowniez dane dotyczgce wielko$ci zuzycia paliw statych

(wegla kamiennego i drewna) na cele grzewcze. Sredni wskaznik zuzycia wegla kamiennego
w zinwentaryzowanych budynkach mieszkalnych w przeliczaniu na ogrzewana powierzchnie
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wynio6st 0,020 Mg/m?2, natomiast drewna 0,013 m3/m2. W przypadku pozostatych indywidualnych
no$nikow energii nie pozyskiwano danych odnos$nie ich zuzycia. Jednak zgodnie z wynikami
ankietyzacji, urzadzenia grzewcze opalane innymi paliwami niz weglem kamiennym, drewnem
i gazem ziemnym posiadaja jedynie marginalne znaczenie. W zwigzku z czym pominiecie ich
w bilansie energetycznym nie bedzie wptywac w sposéb istotny na uzyskane wyniki.

Laczna powierzchnia budynkéw mieszkalnych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego
wynosi 1 627 455 m2 (dane GUS stan na 31.12.2020 r.). W zwigzku z czym (wykorzystujac dane
z inwentaryzacji dot. zuzycia wegla i drewna w przeliczeniu na 1 m?2) 1gczne szacunkowe roczne
zuzycie wegla kamiennego w budynkach mieszkalnych na terenie miasta wynosi 32 549 Mg
(co stanowi okoto 781 176 GJ), natomiast drewna 21157 m3 (co stanowi ok. 175 603 GJ).
(do obliczenia wartosci energetycznej zuZywanych paliw statych przyjeto nastepujqce wskazniki:
warto$¢ opatowa wegla kamiennego - 24 GJ/Mg; wartos¢ opatowa drewna - 8,3 GJ/m3)

4.5. Nosniki indywidualne - sektor niemieszkalny

Szacunkowe zuzycie indywidualnych nos$nikéw energii przez sektor niemieszkalny
(podmioty gospodarcze, instytucje, urzedy) na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
oszacowano na podstawie danych pozyskanych z Urzedu Marszatkowskiego (Wojewddzki Bank
Zanieczyszczen Srodowiska - wielko$¢ zuzycia paliw przez podmioty korzystajace ze $rodowiska).
Zuzycie paliw opatowych przez podmioty gospodarcze na terenie miasta w 2020 r. wynosito:

e wegiel kamienny - 7 085 Mg;
e olej opatowy - 339 Mg;

e gazLPG-63 Mg;

e drewno-98 Mg.

Warto$¢ opatowa dla indywidulanych no$nikéw energii przyjeto na nastepujgcych
poziomach: wegiel kamienny - 24 GJ/Mg, drewno opatowe - 15,60 GJ/Mg, olej opatowy -
43,0 GJ/Mg, gaz LPG - 47,30 G]/Mg.

Wykorzystuja powyzsze dane i zalozenia szacunkowa roczna wielko$¢ zuzycia
indywidulanych no$nikéw energii przez sektor niemieszkalny na terenie Tomaszowa
Mazowieckiego wynosi 189 126 G], w tym zdecydowanie najwiekszy udziat posiada wegiel
kamienny - 170 040 GJ (89,9 %).

W kolejnej tabeli przedstawiono szczegétowe dane dotyczgce szacunkowego zuzycia
indywidualnych nos$nikéw energii przez sektor niemieszkalny na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego.

Tabela 13. Szacunkowe roczne zuzycie indywidualnych nosnikow energii
przez sektor niemieszkalny na terenie Tomaszowa Mazowieckiego

Nosnik ciepta Zuzycie [G]] Udziat
wegiel kamienny 170 040 89,9%
olej opatowy 14 577 7,7%
gaz LPG 2980 1,6%
drewno 1529 0,8%
SUMA 189126 100,0%

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Urzedu Marszatkowskiego w todzi

33|Strona



SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE]
DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

4.6. Zuzycie nosnikow energii na terenie miasta - podsumowanie

taczne aktualne szacunkowe Zycie energii finalnej na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego wynosi 1 113 955 MWh. Zuzycie energii przez sektor mieszkalny (gospodarstwa
domowe) wynosi 465 363 MWh, co stanowi 41,8 %, natomiast przez sektor niemieszkalny
(podmioty gospodarcze, instytucje, urzedy) 648 592 MWh, co stanowi 58,2 %. Najwiekszy udziat
w koncowym zuzyciu energii na terenie miasta posiada gaz ziemny - 433 487 MWh (co stanowi
38,9 %), a nastepnie wegiel kamienny - 264 226 MWh (23,7 %) oraz energia elektryczna -
232 898 MWh (20,9 %).

W sektorze mieszkalnym najwiekszy udziat w zuzyciu energii koncowej posiada wegiel
kamienny (46,6 %), a nastepnie ciepto systemowe (20,7 %) oraz gaz ziemny (12,4 %).

W sektorze niemieszkalnym najwiekszy udzial w zuzyciu energii koncowej posiada gaz
ziemny (57,9 %), a nastepnie energia elektryczna (28,9 %) oraz wegiel kamienny (7,3 %).

W kolejnej tabeli oraz na wykresach przedstawiono szczegélowe dane dotyczace
aktualnej wielkoSci zuzycia energii koficowej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Tabela 14. Szacunkowe zuzycie energii koricowej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego w 2020 r.

SEKTOR SEKTOR SUMA
MIESZKALNY NIEMIESZKALNY
NOSNIK ENERGII
Z[I\J/IZV}:ET Udziat Z[;I/IZV}:ET Udziat Z[ll\l/[%]e Udziat
gaz ziemny 57 753 12,4% 375734 57,9% 433 487 38,9%
wegiel kamienny 216 993 46,6% 47 233 7,3% 264 226 23,7%
energia elektryczna 45371 9,7% 187 527 289% 232898 20,9%
(Z Géfg,lougsztgg(‘;v";’ﬁk,,)* 96 467 20,7% 32796 51% 129 263 11,6%
drewno 48779 10,5% 425 0,1% 49 204 4,4%
olej opatowy - - 4049 0,6% 4049 0,4%
gaz LPG - - 828 0,1% 828 0,1%
SUMA 465 363 100,0% 648 592 100,0% 1113955 100,0%
UDZIAL 41,8% 58,2% 100,0%

*szacunkowy podziat na sektor mieszkalny i niemieszkalny
Zrddto: opracowanie witasne
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Wykres 9. Struktura zuzycia energii koricowej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego
w 2020 r. - PODZIAE NA POSZCZEGOLNE NOSNIKI ENERGII

Zrédto: opracowanie wilasne

41,8%

OSEKTOR MIESZKALNY

OSEKTOR NIEMIESZKALNY

Wykres 10. Struktura zuZycia energii koricowej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego
w 2020 r. - PODZIAL NA SEKTOR MIESZKALNY I NIEMIESZKALNY

Zrédto: opracowanie wlasne

5. INSTALACJE OZE NA TERENIE MIASTA

Zgodnie z informacja przekazang przez PGE Dystrybucja S.A. na terenie miasta
Tomaszowa Mazowieckiego do sieci elektroenergetycznej przytaczonych jest 512 szt. instalacji
OZE o tacznej mocy 4 208,5 kW (4,2 MW) (stan na listopad 2021 r.), w tym:

e 509 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych o tgcznej mocy 3 639,0 kW;
e 2 szt. elektrowni stonecznych o tacznej mocy 539,5 kW (208,0 kW + 331,5 kW);
e 1 szt. mikroinstalacji wodnej o mocy 30,0 kW.
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6. JAKOSC POWIETRZA NA TERENIE MIASTA

Zgodnie z ,Roczng oceng jako$ci powietrza w wojewo6dztwie t6dzkim - raport wojewo6dzki
za rok 2020” (Lodz, kwiecien 2021r.) na terenie Gminy Miasto Tomaszéw Mazowiecki
wyznaczono nhastepujace obszary przekroczen standardéw jakosci powietrza ze wzgledu
na kryterium ochrony zdrowia ludzi:

e obszar przekroczen poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu;
e obszar przekroczen poziomu dopuszczalnego dla pylu zawieszonego PM2,5.

Wedtug danych GIOS jako gtéwna przyczyne przekroczen dla pytéw zawieszonych PM10
i PM2,5 na terenie wojewoddztwa podano emisje zwigzang z indywidualnym ogrzewaniem
budynkéw. Na obszarach miejskich, zwlaszcza w centrum miast, dodatkowa przyczyng
przekroczen jest emisja komunikacyjna, w tym pylenie wtérne z drog. Natomiast jedyna
przyczyng przekroczen dla B(a)P jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynkéw.

Na kolejnych rycinach przedstawiono wyznaczone obszary przekroczen dopuszczalnych
stezen zanieczyszczen w powietrzu ze wzgledu na kryterium ochrony zdrowia dla PM2,5 i B(a)P
na terenie wojewddztwa tédzkiego w 2020 r.

[ strefy
powiaty
gminy
(/74 obszary przekroczen

Rysunek 1. Obszary przekroczen poziomu dopuszczalnego stezenia pytu PM2,5
w powietrzu na terenie wojewddztwa tédzkiego w 2020 r.
Zrédto: ,Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie tédzkim - raport wojewddzki za rok 2020”
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Rysunek 2. Obszary przekroczen poziomu docelowego stezenia benzo(a)pirenu
w powietrzu na terenie wojewddztwa tédzkiego w 2020 r.
Zrédto: ,,Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie tédzkim - raport wojewddzki za rok 2020”

Na terenie Tomaszowa Mazowieckiego przy ul. Sw. Antoniego 43 /45 zlokalizowana jest
stacja pomiarowa jakosci powietrza nalezaca do Gléwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
funkcjonujaca w ramach systemu Pafistwowego Monitoringu Srodowiska. Na stacji prowadzone
sg pomiary manualne w zakresie zawartosSci benzo(a)pirenu oraz pytu zawieszonego PM 10.

Zmierzona na stacji w 2020 r. $rednia roczna warto$¢ stezenia pytu zawieszonego PM 10
wyniosta 26,9 pg/m3, co oznacza, iz dopuszczalne stezenie roczne wynoszace 40,0 pg/ms3
nie zostato przekroczone. Przekroczona nie zostata réwniez dopuszczalna czestotliwosc
przekraczania stezenia poziomu 24-godzinnego pytu PM 10 wynoszacego 50 pg/m3 (w 2020 r.
wystapito 27 dni ze Srednim dobowym stezeniem PM 10 wynoszacym >50 pg/ms3, przy
dopuszczalnej liczbie dni wynoszacej 35).

Jako$¢ powietrza atmosferycznego na terenie Tomaszowa Mazowieckiego ulega
systematycznej poprawie. Na podstawie wynikdbw pomiaréw prowadzonych na stacji
monitoringowej zlokalizowanej przy ul. Sw. Antoniego wyraznie widoczna jest tendencja
spadkowa zaréwno $redniego rocznego stezenia pytu PM 10 jak i liczby dni z przekroczeniami
dopuszczalnego stezenia dobowego pytu PM 10. Ostatnim rokiem pomiarowym, w ktérym
odnotowano przekroczenie dopuszczalnego rocznego stezenia pylu PM 10 (40 pg/m3)
byt rok 2016 (40,6 pg/m3). Dodatkowo rok 2020 jest pierwszym do wielu lat, w kt6rym na terenie
miasta nie wyznaczono obszaru przekroczen stezenia PM10 ze wzgledu na dopuszczalng liczbe
przekroczen (dni) z dobowym stezeniem PM10 na poziomie >50 pg.

37|Strona



SPRAWOZDANIE Z REALIZAC]I PLANU GOSPODARKI NISKOEMISY]NE]
DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2014-2020

W kolejnej tabeli oraz na wykresach przedstawiono szczeg6towe dane dotyczace wynikow
pomiaréw pytu zawieszonego PM 10 w latach 2012-2020 na stacji pomiarowej zlokalizowanej
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Sw. Antoniego.

Tabela 15. Wyniki pomiaréw stezenia pytu PM 10 w Iatach’ 2012-2020
na stacji pomiarowej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Sw. Antoniego

» . Do Liczba dni ze stezeniem 24 h

Srednie stezenie
Rok >50 pg

[ug/m?] [ug/m?]

2012 46,3 111
2013 42,7 108
2014 43,5 107
2015 42,6 99
2016 40,6 94
2017 38,9 63
2018 35,6 72
2019 29,9 43
2020 26,9 27

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych GIOS
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Wykres 11. Srednie roczne stezenie pylu PM 10 w latach 2012-2020 na stacji pomiarowej
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Sw. Antoniego [ug/m3]
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych GIOS
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Wykres 12. Liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnego stezenia dobowego PM 10 (>50 ug/m3)
na stacji pomiarowej w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2012-2020
Zrédto: opracowanie wilasne na podstawie danych GIOS

Wyniki pomiaréw benzo(a)pirenu na stacji pomiarowej w Tomaszowie Mazowieckim
zlokalizowanej przy ul. Sw. Antoniego s3 duzo bardziej niekorzystne od wynikéw pomiaréw pytu
zawieszonego PM 10. Zmierzona $rednia roczna warto$¢ stezenia B(a)P w 2020 r. wyniosta
3,0 ng/m3, co oznacza 3-krotne przekroczenie dopuszczalnej normy wynoszacej 1 ng/ms.

W kolejnej tabeli oraz na wyKkresie przedstawiono roczne stezenie benzo(a)pirenu
w latach 2012-2020 na stacji pomiarowej zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy
ul. Sw. Antoniego (podobnie jak w przypadku pytu PM 10 widoczna jest tendencja spadkowa
stezenia B(a)P - w szczegélnosci od 2016 r.).

Tabela 16. Roczne steZenie B(a)P w latach 2012-2020
na stacji pomiarowej GIOS w Tomaszowie Mazowieckim

Rok Roczne stezenie ber_lzo(a)pirer.lu [ng/m3]
(dopuszczalny poziom wynosi 1 ng/m3)
2012 8,6
2013 11,4
2014 9,8
2015 11,2
2016 15,2
2017 8,1
2018 53
2019 3,4
2020 3,0

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych GIOS
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Wykres 13. Roczne stezenie B(a)P w latach 2012-2020 na stacji pomiarowej
GIOS w Tomaszowie Mazowieckim [ng/m3]
Zrédto: opracowanie wilasne na podstawie danych GIOS

7. PODSUMOWANIE

Sposréd zaplanowanych 114 zadan do konca 2020 roku zrealizowano 60, co stanowi 52,6 %.
Liczba zadan niezrealizowanych wynosi 31, co stanowi 27,2 %. Natomiast 14 zadan (12,3 %)
zostato zrealizowanych czeSciowo lub pozostaje w trakcie realizacji. Realizacja 9 zadan
(7,9 %) zaplanowana zostata w PGN do wykonania po 2020 roku.
W wyniku realizacji zadan zaplanowanych w ramach , Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w perspektywie do korica 2020 r. osiggnieto nastepujace
efekty ekologiczne i energetyczne:

e redukcja emisji CO2 0 2 172,6 MgCO3, co stanowi 4,1 % zaktadanego celu;

e redukcja zuzycia energii finalnej o 3 990,1 MWh, co stanowi 37,9 % zaktadanego celu;

e wzrost produkcji energii z OZE o0 120,0 MWh, co stanowi 4,7 % zakladanego celu;

e redukcja emisji pytow zawieszonych o 11,5 Mg, co stanowi 44,3 % zaktadanego celu.
Laczne szacunkowe zycie energii finalnej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
w 2020 r. wyniosto 1 113 955 MWh. Zuzycie energii przez sektor mieszkalny (gospodarstwa
domowe) wyniosto 465 363 MWHh, co stanowi 41,8 %, natomiast przez sektor niemieszkalny
(podmioty gospodarcze, instytucje, urzedy) 648 592 MWh, co stanowi 58,2 %. Najwiekszy
udzial w koncowym zuzyciu energii na terenie miasta posiada gaz ziemny - 433 487 MWh
(co stanowi 38,9 %), a nastepnie wegiel kamienny - 264 226 MWh (23,7 %) oraz energia
elektryczna - 232 898 MWh (20,9 %).

Zgodnie z informacjg przekazang przez PGE Dystrybucja S.A. na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego do sieci elektroenergetycznej przylaczonych jest 512 szt. instalacji OZE
otacznejmocy 4 208,5 kW (4,2 MW) (stan na listopad 2021 r.), w tym 509 szt. mikroinstalacji
fotowoltaicznych o tacznej mocy 3 639,0 kW.

Zgodnie z ,Roczng oceng jakos$ci powietrza w wojewo6dztwie t6dzkim - raport wojewodzki
zarok 2020” (L6dz, kwiecien 2021 r.) na terenie Gminy Miasto Tomaszéw Mazowiecki
wyznaczono nastepujgce obszary przekroczen standardéw jakoSci powietrza ze wzgledu
na kryterium ochrony zdrowia ludzi:

e obszar przekroczen poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu;

e obszar przekroczen poziomu dopuszczalnego dla pytu zawieszonego PM2,5.
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Wedtug danych GIOS jako gléwna przyczyne przekroczen dla pytéw zawieszonych PM10
i PM2,5 na terenie wojewo6dztwa podano emisje zwigzang z indywidualnym ogrzewaniem
budynkéw. Na obszarach miejskich, zwtaszcza w centrum miast, dodatkowa przyczyna
przekroczen jest emisja komunikacyjna, w tym pylenie wtérne z drég. Natomiast jedyna
przyczyng przekroczen dla B(a)P jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynkéw.
Jako$¢ powietrza atmosferycznego na terenie Tomaszowa Mazowieckiego ulega
systematycznej poprawie. Na podstawie wynikow pomiaréw prowadzonych na stacji
monitoringowej GIOS zlokalizowanej przy ul. Sw. Antoniego wyraznie widoczna jest
tendencja spadkowa zaréwno S$redniego rocznego stezenia pytu PM10 jak i liczby dni
z przekroczeniami dopuszczalnego stezenia dobowego pytu PM10. Ostatnim rokiem
pomiarowym, w ktérym odnotowano przekroczenie dopuszczalnego rocznego stezenia pytu
PM10 (40 ug/m3) byt rok 2016 (40,6 pg/m3). Dodatkowo rok 2020 jest pierwszym do wielu
lat, w ktérym na terenie miasta nie wyznaczono obszaru przekroczen stezenia PM10
ze wzgledu na dopuszczalng liczbe przekroczen (dni) z dobowym stezeniem PM10
na poziomie >50 pg.

Wyniki pomiaréw benzo(a)pirenu na stacji pomiarowej w Tomaszowie Mazowieckim
zlokalizowanej przy ul. Sw. Antoniego s3 duzo bardziej niekorzystne od wynikéw pomiaréw
pytu zawieszonego PM10. Zmierzona $rednia roczna warto$¢ stezenia B(a)P w 2020 r.
wyniosta 3,0 ng/m3, co oznacza 3-krotne przekroczenie dopuszczalnej normy wynoszgcej
1 ng/m3. Jednak podobnie jak w przypadku pytu PM10 widoczna jest tendencja spadkowa
stezenia B(a)P - w szczegdlnosci od 2016 .
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