

ZARZĄDZENIE NR 234/2004
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 grudnia 2004 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) zarządzam co następuje:

§1. Powołuje się Zespół do spraw przygotowania i realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§2. Zespół reprezentowany będzie przez następujące osoby:

1. Jan Żerek – Z-ca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – dyrektor projektu.
2. Klaudiusz Wilmański – Pełnomocnik ds. Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej - kierownik projektu
3. Maria Chilińska – Prezes Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej - konsultant merytoryczny,
4. Barbara Koścista – Skarbnik Miasta - konsultant merytoryczny,
5. Emilia Żelazowska – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska - konsultant merytoryczny,
6. Anna Suska – Kierownik Referatu Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego - konsultant merytoryczny,
7. Włodzimierz Malczewski – Naczelnik Wydziału Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,
8. Monika Tazbir – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej - konsultant merytoryczny,

§3. Realizacją projektu zarządza i kieruje dyrektor projektu.


§4. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za projekt na poziomie taktycznym i operacyjnym. Jego rolą jest zarządzanie i sterowanie realizacją projektu.


§5. Do zadań konsultantów merytorycznych należy prowadzenie dokumentacji projektu, koordynacja ogółu czynności związanych z realizacją projektu, gromadzenie i weryfikacja danych oraz ścisła współpraca w celu terminowego opracowania i złożenia właściwych dokumentów w odpowiednich jednostkach koordynujących.


§6. Realizację projektu powierza się:

1. w zakresie informowania i promocji projektu p. Monice Tazbir,
2. w zakresie nadzoru finansowego p. Barbarze Kościstej,
3. w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji projektu p. Annie Suskiej

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Rozwoju Miasta
i Integracji Europejskiej

mgr Monika Tazbir

Radca Prawny

Danuta Gajda-Lubomska

PREZYDENT MIASTA

Marcin Kubiński