

Do wszystkich zainteresowanych

Numer postępowania: **KWI.271.1.39.2012**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej w Tomaszowie Mazowieckim**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Numer ogłoszenia: 163699 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadamiam o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp, z uwagi na wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W dniu 24 sierpnia 2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo od PGE Dystrybucja Rejon Tomaszów Mazowiecki informujące, iż w II kwartale 2013 roku zakład będzie realizował przebudowę linii elektroenergetycznej w ramach inwestycji, polegającej na kompleksowej modernizacji sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Głównej, w tym m.in. w ulicy Łącznej. Aktualnie PGE przygotowuje dokumentację projektową. W związku z czym Zamawiający powziął wiedzę, którą nie dysponował w chwili wszczęcia postępowania. Zaistniała sytuacja stanowi o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym.

Zgodnie z harmonogramem robót, ustalonym przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu budowa ulicy Łącznej ma być zakończona w przeważającym zakresie w roku 2012, a Tym czasem PGE zawiadamia, że będzie realizować przebudowę sieci elektroenergetycznej w II kwartale 2013 r. Z tego wynika, iż PGE będzie realizować swoje zadanie w nowo wybudowanej drodze, doprowadzając tym samym do zniszczenia nawierzchni albo chodnika, albo obu jednocześnie. Wiąże się to niewątpliwie z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym.

Interesem publicznym dla zamawiającego jest uniknięcie szkód w mieniu Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki, które powstaną w wyniku realizacji sieci elektroenergetycznej, a w konsekwencji zapobieżenie poniesieniu nowych nakładów finansowych. Jednocześnie warte podkreślenia jest, że Zamawiający musi dokonywać wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. W zaistniałych okolicznościach, kiedy występuje realne ryzyko zniszczenia przez PGE nowo wybudowanej ulicy, właściwym będzie unieważnienie postępowania na obecnym etapie, a po dokonaniu zmian w planie finansowym zamawiającego, ponowne ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie podjęcie przez Zamawiającego kroków zmierzających do wyeliminowania czynników

narażających miasto na ponoszenie dodatkowych kosztów, a mieszkańców na dodatkowe niedogodności związane naprawą uszkodzonej nawierzchni byłoby nieracjonalne.

W interesie publicznym jest więc kompleksowe wybudowanie ulicy Łącznej (nawierzchnia, kanalizacja, linia elektroenergetyczna).

W związku z powyższym postanowiono, jak na wstępie.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Lesław Łazowski