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Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta                      a wszystkimi jednostkami włączonymi w jednolity system zarządzania w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII.


W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku                                 z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Pytanie
[bookmark: _Hlk49369528]W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania pn. „Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta a wszystkimi jednostkami włączonymi w jednolity system zarządzania w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego    w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2021-2024” zwracamy się                          z prośbą o zmianę terminu składania ofert co najmniej na 01.04.2022r. z uwagi na zakres przedmiotowy tego postępowania. Należy w nim zweryfikować warunki doprowadzenia przyłączy światłowodowych do 33 lokalizacji na terenie miasta. 
Wnosimy również o zmianę terminu aktywacji usług na zapis brzmiący „w terminie nie dłuższym niż 180 dni od daty podpisania umowy.” W związku z wymogiem dostarczenia usług poprzez medium światłowodowe Wykonawca winien doprowadzić do obiektów Zamawiającego infrastrukturę kablową. Określając termin Zamawiający nie uwzględnił czasu niezbędnego dla wybudowania kanalizacji teletechnicznej, która jest konieczna, aby zaciągnąć w niej infrastrukturę światłowodową. Umowy międzyoperatorskie regulujące ten aspekt dzierżawy infrastruktury przewidują, iż na sam okres uzgodnień technicznych, koniecznych                                do przeprowadzenia określony jest na co najmniej  90 dni. Dopiero po ich zakończeniu możliwe jest rozpoczęcie prac instalacyjnych. W przypadku, gdy nie możliwe będzie skorzystanie                        z dzierżawy, konieczne będzie wybudowanie brakujących odcinków kanalizacji teletechnicznej co wiązało się będzie z przeprowadzeniem pełnego procesu inwestycyjnego na który składają się m.in. pozyskanie dokumentacji, uzgodnienia projektowe, ewentualne uzgodnienia                                z konserwatorem zabytków. Wykonawca pragnie zaznaczyć, że z jego doświadczenia wynika ,  że rozpoczęcie świadczenia usług na warunkach opisanych w OPZ następuje w terminie od 150 do 180 dni od podpisania Umowy. 
Zwracamy również uwagę na obecnie panującą na rynku sytuację związaną z pandemią COVID                   i wynikającymi z niej terminami dostaw poszczególnych komponentów. Zatem przedstawienie przez Zamawiającego tak krótkiego czasu na złożenie oferty i samą realizację przedmiotu umowy może, spowodować, iż większość wykonawców będzie miała utrudnioną możliwość racjonalnego skalkulowania oferty. 

ODPOWIEDZI:
Zamawiający informuje, że nie przychyla się do wniosku Wykonawcy o zmianę terminu składania ofert. 
W ocenie zamawiającego wyznaczony 10 dniowy termin składania ofert jest wystarczający do zapoznania się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia                             i warunkami realizacji a ponadto termin ten jest zgodny z art.283 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie przychyla się także do propozycji zmiany terminu realizacji usług ze 120 dni na 180 dni.
Zamawiający pragnie podkreślić, że nie jest wykluczona zmian terminu realizacji zamówienia pod warunkiem, że spełnione zostaną przesłanki wynikających z par. 7 projektu umowy.
 

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.





Projekt  pn.: „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”
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