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Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą:  Budowa Żłobka przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim - w ramach zadania pn. „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”                                               – II POSTĘPOWANIE


PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku                                 z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
PYTANIA NR 3 (WPŁYW 9.08.2022 r., godz. 12:17 email)


[bookmark: _Hlk84849708]Proszę o wyjaśnienie SWZ, Rozdział 6 termin wykonania zamówienia pkt. 3. 
Na jakiej podstawie jest sprecyzowany etap I zamówienia. 
Co w niego ma wchodzić? 
Proszę o poprawienie daty rozpoczęcia etapu I, ponieważ termin od 01.09.2022r. jest mało realnym terminem rozpoczęcia tego etapu ze względu na brak możliwości podpisania umowy we wcześniejszym terminie, a składanie ofert przypada na dzień 19.08.2022r.

ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ harmonogram i jego szczegółowy zakres w poszczególnych etapach będzie uzgodniony pomiędzy wybranym wykonawcą a zamawiającym przed podpisaniem umowy. Zamawiający jednocześnie informuje, iż maksymalna wysokość zobowiązania/wydatków jakie  może ponieść w etapie I (rok 2022) to 2.970.000,00 zł. Pozostała wartość, wynikająca z ceny oferty, będzie wydatkowana w roku 2023 i rozpisana w harmonogramie na pozostałe etapy tj. II, III, IV. 
Data 01.09.2022 jako data rozpoczęcia realizacji wskazana jest jako termin od którego wykonawca może rozpocząć wykonywanie zamówienia. Zamawiający w SWZ wskazywał wyraźnie, iż jest to uwarunkowane procedurą likwidacji placówki edukacyjnej, które podlega ,,wygaszeniu" z dniem 31.08.2022. Nie jest to więc data zobowiązująca wykonawce do rozpoczęcia prac gdyż datą tą będzie data zawarcia umowy ws. zamówienia publicznego. Datę 01.09.2022 należy więc odczytywać jako pierwszy możliwy termin rozpoczęcia realizacji umowy.
Na marginesie Zamawiający wskazuje, iż teza wykonawcy co małej realności rozpoczęcia inwestycji od dnia 01.09.2022 nie jest prawdziwa gdyż, w każdym postępowaniu o zamówienie publiczne, także w niniejszym, możliwa jest sytuacja, w której wpływa jedna oferta nie zawierająca błędów czy omyłek wymagających składania wyjaśnień, cena jest akceptowalna dla zamawiającego, wykonawca sprawnie składa dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  W związku z tym znacznie skraca się czas oceny ofert, rozstrzygnięcia postępowania  a tym samym termin podpisania umowy. Tak więc termin rozpoczęcia realizacji umowy z dniem 01.09.2022, wbrew twierdzeniom wykonawcy, jest realny.



Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.
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