WYDATKI  MAJĄTKOWE  
WYNIKAJĄCE  Z WIELOLETNIEGO  
PROGRAMU  INWESTYCYJNEGO 

CZĘŚĆ    INFORMACYNA 
Zwiększa się wydatki wynikające z planu inwestycji wieloletnich o kwotę 1.438.525 zł oraz zmniejsza o kwotę 406.450 zł.

Z w i ę k s z e n i a :
DZIAŁ  700  -  TRANSPORT   I   ŁĄCZNOŚĆ
                

            1.206.000zł   
Rozdział 70005 – zwiększa się środki finansowe na zadaniu „Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych” o kwotę 1.206.000 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości przy ul. Wschodniej 3,5/7 i 9.
DZIAŁ 900 –  GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHR. ŚRODOWISKA    232.525 zł

Rozdział 90095 –  w związku z zamiarem wykonania  pełnego zakresu prac związanych z zadaniem „Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza”, zaplanowanych do realizacji w 2011r., zwiększa się plan roku bieżącego o kwotę 232.525 zł. Pozwoli to na dokonanie skutecznego odbioru końcowego  robót budowlanych oraz zakończenie i rozliczenie inwestycji w roku bieżącym. 
Z m n i e j s z e n i a :

DZIAŁ  600  -  TRANSPORT   I   ŁĄCZNOŚĆ
                


    406.450 zł    

Rozdział 60016 – dokonuje się zmiany w planie na zadaniu „Budowa ulicy Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego” następująco:

- 2010r. zdjęcie całości planu – 406.450 zł,
- 2011r. zmniejszenie środków o kwotę 1.964.450 zł,

- 2012r. zwiększenie środków o kwotę 2.370.900 zł 
Powyższe zmiany wynikają z niedotrzymania przez Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej – Spółka z o.o., deklarowanego pisemnie terminu rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w wymienionych ulicach. W związku 
z uwarunkowaniami  technologicznymi niemożliwe będzie rozpoczęcie przedmiotowej inwestycji do czasu zakończenia prac przez Spółkę. Po dokonaniu ostatecznych ustaleń oraz ocenie zaawansowania przygotowań do rozpoczęcia budowy kanalizacji  sanitarnej wykonanie przedmiotowej inwestycji planuje się w cyklu dwuletnim z rozpoczęciem w II połowie 2011 roku. 
Ponadto w Limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012 dokonuje się:
- w dziale 600, rozdział 60016 „Budowa ulic w osiedlu „Rolandówka”  zwiększenia środków na 2011r. o kwotę 520.000 zł w związku z zagrożeniem wykonania pełnego zakresu prac przewidzianych do realizacji w roku bieżącym. Powyższe zmiany wynikają z niedotrzymania przez Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej – Spółka z o.o. terminu rozpoczęcia prac związanych budową kanalizacji w osiedlu. 
- w dziale 801, rozdział 80110  „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7” zwiększa się środki w wysokości 600.500 zł  w roku 2011, stanowiących zabezpieczenie na wypadek niedotrzymania zadeklarowanego przez wykonawcę  terminu wykonania inwestycji w roku bieżącym. 
